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06.4,03.ОЗ.ОЬ Устройство сборно-монолитных конструкций проходных и непроходных каналов и коллекторов 
для прокладки коммуникаций.

06.9,13.01,02 Укладка отельных трубопроводов диаметром от 250-600 мм в вепроходноы канале с креплением 
при помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9.13,01.03 Укладка стальных трубопроводов диаметром от 700-900 мм в непроходном канале с креплением 
оря помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9,13.01.04 Укладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в непроходнон канале с креплением 
ори помощи кранов я трубоукладчиков.

06.9.13.01.06 Укладка стальных трубопроводов диаметром 250-600 мм в непроходном канале беэ креплений 
при помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9.13.01.07 Укладка стальных трубопроводов диаметром 700-900 мм в непроходном канале без креплений 
при помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9.13.01.06 Укладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в непроходном канале бее креплений 
при помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9.13.01,41 Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром от 250-600 мм в траншеях беэ 
креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9.13 .01.42 Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700-900 мм в траншеях без 
креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.

06.9.13 .01.64 Устройство сборно"монолитных железобетонных опор для труб Д-400 мм.

06.9*13.01.65 Монта* теплофикационной камеры из сборных элементов с монтажей 4-х сальниковых 
компенсаторов на неподвижных опорах для труб Д=400 мм.

- , 'J- .01.01» Понта* теплофикационной камеры из сборных железобетонных элементов с монтажей 2-х 
стальных задвинем с дренажем ш двеиажишь колодцем для Д-400 мм.
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06.9.13.01.69 Прокладка кожуха теплосети на пересечениях с действующими автодорогами с остановкой 
движения на 6-8 часов.

06.9,15.01.25 Прокладка стального кожуха Д-1220-1620 м» под действующими железнодорожш ми путями 
универсальным управляемым бестраншейным трубоукладчиком УУБТ-43 (Н)

06.9.15.01.27 Бестраншейная прокладка трубопроводов методом пробивки сквозных горизонтальных 
скважин в грунте & группы пневмопробойнихом ИП-4603
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Типовая технологическая карта
Прокладка отельного кожуха Д 1220-1620 мм 
под действующими железнодорожными путями 
универсальным управляемым бестраншейным 
трубоукладчиком УУБТ-ЧЗ(М)

о#. 0 3 . е з
06.9 .I5 .0I.25

Н  ОБЛАСТЬ ШЯ

Типовая технсчогичеокая карта применяется при проектирова
нии, организации и производстве работ по бестраншейной прокладке 
отельного кожуха Д=1220-1620 т  под действующими железнодорожтая 
путями универсальным управляешь бестраншейным трубоукладчиком 
УУБТ-ЧЗ(М) в грунтах до ГГ категории (кроме скальных грунтов и 
оухих песков)*

В основу разработки типовой технологической карта положена 
прокладка отельного кожуха <̂=15м №1220-1620 «ас под железкой до
рогой.

Устройство перехода выполняется бригадой в составе 15 чело
век в 3 Смена бестраншейным трубоукладчиком УУБГ-ЧЗ(М) пре помощи 
крана КС-3561 в течение: для труб №1200 км -  5 .0  смен; №1600 шь 
6.8 смены в летний период в сухих суглинистых грунтах при глуби
не котлованов 3 ,2  м.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ, средств ме
ханизации, потребности в материально-технических ресурсах, графи
ческой схемы организации процесса.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

№1220 мм №1620 т
Трудоемкость на весь объем работ в ч-днягс 22,3 28,4
Трудоемкость на I  п.м. укладки кожуха в ч-днях 1,4? 2,81
Выработка на одного рабочего в смену готового
перехода в п.м. О,? о ,53
Затраты машино-смен установки УУБТ-ЧЗ(М) 4 ,0  к jg
Затраты элвктроэнергии на объем в квт-чае. 890 П26

РАЗРАБОТАНА 
Проектным институтом 

“Казоргтехотрой* 
Минтяжотроя 

КазССР

УТВЕРЖДЕНА
Главными техническими 
управлениями:
Минтяжстроя СССР 
Минпршстроя СССР 
Минстроя СССР
" " 197 г2 

»

Срок
введения
« N

197 г .



3 . ОРГАНИЗАЦИЯ и ТЕХНОЛОШЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА
i

3 .1 . До начала производства работ по прокладке кожуха должны 1
бить выполнены следующие работы)

а) согласованы сроки и порядок ведения работ о дорсжнши евоплуа- 
тацаонными органи з ягугяшт j

б) разбита и закреплена ось прокладки кожуха;
в) выполнено ограждение котлованов;
г) завезены звенья труб (кожуха) £*5  м. (3 штв) ;
д) завезен необходимый инструмент» механизмы» инвентарь а правело- \

собления; ,
е) выполнено времетное злектрооовещвние воей строительной площад

ки и рабочих мест;
ж) установлены временные инвентарные бытовые помещения о подою» 

чением к осветительной злвктролишга;
ж) выполнены водоотводящие канавы;
к) завезены на строительную площадку заиэолирозашнэ звенья труб 

для кожуха на всю проходку*

3.2 . Беотраншейная прокладка стального кожуха производится в 
оледующей технологической последовательности:

а) уотановка направляющих» монтаж установки;
б) установка звена кожуха на направляющие» аапасовка тросов поли

спастов;
в) горизонтальное бурение о прокладкой труб кожуха и удалением 

грунта из него;
г} наращивание кожуха» повторение цикла.

Монтаж установки выполняется прав помощи крана КС-3561. На поверх
ности котлована надежно закрепляются тяговая лебедка в лебедка подачи 
при помощи якорей и производится опробование всех механизмов установки 
нхолооту».

Для сохранения направления проходки выполняются направляющие 
горизонтальные рамы на дне котлована из рельсов по укороченным опалам 
(рис. 3 ) . Длила направляющих рам принимается на I  м. меньше длины 
звеньев прокладываемого кожуха.

На направляющие опускают» предварительно налаженную соответствен
но диаметру прокладываемого ксжуха, режущую головку и первое звено кожуха
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длиной 5 м. стыкуют, центрируют, скрепляют между собой пре по
мощи электросварки прерывистым свои.

На торец прокладываемо! трубы навежшвают обе лапы захвата, 
после чего запас овивают оба полиспаста подачи;

После холоотого ооробывашш воех механизмов приступают к 
производству проходки: Включаются пропеллерные ножи релуцев го
ловки, лебедки подачи, производи одновременно разработку в грун
та скважины ж продвижение в нее звена кожуха. Одновременно, рабо
тающий на тягово! лебедке ывяиннот установки, подает по кожуху 
оаэок 1 режущую головку. Гружены! оовок оттягивается в котлован 
на ешвооть. Автоматическое устройство выгружает грунт из совка в 
емкооть. С помощью крана производится подъем емкости и ее загруз
ка в отвал. Пуотая емкость опускается на упор тяговой лебедки. 
Затем послы повторяются до момента наращивания кожуха.

Црокдалка звена кожуха заканчивается, когда захваты ооНдут- 
оя о обоймами оолиопаотов, навевеншх на стойках опорной стенки.

Совок оттялвается на емкость, освобождается из верхнего 
клинового зажима конец каната подащего совок вперед и наматыва
ется халат на барабан тягово! лебедки. С помощью этого же каната, 
включив предварительно шкцввое оцепление барабанов обоих лебедок 
подачи, оттягивается к разгрузочному устройству захват с торца 
трубы продавливают, растягивая тем оашм в первоначальное поло
жение оба полиспаста.

С помощью автокрана на направляющие опускаетоя второе зве
но кожуха, которое стыкуется о предыдущим эвеном и сваривается 
непрерывным швом. На хвоотовой торец нового звена надеваются от
тянутые захваты, производится натяжка, запасоака тяговой лебед
ки совка. Проходка продолжается. Наращивание труб в процесое 
проходки повторяется до тех пор, пока режущая головка не выйдет 
в приемный котлован. Режущая головка отделяется о? проложенного 
трубопровода (кожуха) и извлекается из котлована. Установка де- 
монтируетоя.

При проходке но допускать длительных перерывов з работе, 
возможно "зажатие" трубы, что вызывает увеличение усилия при 
сдвиге трубы лебедками.

3 ,3 . Глубина заложения трубопровода под дорогами определя
ется проектом, во должна быть не менее полуторной высоты овода 
обруяеиия.
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Отклонение трубопроводов от проектного положения ее должно пре- 

вшяать: в плане -  10 нм, по вертикали +5 ш , по уклону -  +0,001*
3*4* Оонозкые требования X качеству работ.
При выполнении обрезки труб и окоса кромок следует соблюдать 

форму стыкового соединения*
Контроль качества сварных соединений производится путем внешнего 

осмотра и проверки качества шва физическим методом контроля (ганю- 
лучами) без его разрушения.

По готовности проверки сварного соединения производится изоляция 
стыков труб*

Таблица I
Размеры в мм оталъннх кожухов для водопроводных трубопроводов 
при глубине заложения до 6 м* (по данным Согаводоканалпроекта)•

Условный проход трубы } Наружный диаметр 1 Толпдаа стенки 
_______________________ | кожуха__________ I кожуха______

900-1000 1220 I I
П00 1420 12
1200 1620 14

Таблица 2
Размеры рабочего котлована при различных глубинах заложения 
кожуха и различных конструкциях направляющих рам (по даянш 

Соювводоканалпроекта)

------------- h
Условный !,
протлади-1*“ “ “
SIT |УВ
(кожухов)!

S-Mi_____L__

! Глубина котлована в и при глубина заложения 
| кожуха в м.

1 Рельсовая направляющая ! Уголковая направляющая 
]________ рама___________ I рама__________

1200 4,5 2,2 3,2 4,2 5,2 2,2 3,2 4,2 5,2
1400 5,0 2,2 3,2 4,2 5,2 2,2 3,2 4,2 5,2
1600 5,5 2,2 3,2 4,2 5,2 2,2 3,2 4,2 5,2

Примечание: Длина рабочего котлована зависит от длины прокладывае
мого кожуха. При длине рабочего котлована 9 м. длина очередной проклады
ваемой трубы (кожуха) -  2 метра; при длине котлована 19 метров -  12 мет
ров; т.е* длина прокладываемого кожуха плюс 7 м*
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДУ ТРУДА РАБОЧИХ
Таблица 3

Соотав бригада по профессиям и распределение работы между звеньями
---- !------------

Л  ! Состав звена по 
звена ! профеооиям

Количеств! 
во чело
век I

Перечень работ

Машинист крана I  Опускание кожуха в рабочий
котлован.
Подъем грунта из котлована 
бадьями с погрузкой в отвал.

Трубоукладчики 4 Прокладка кожуха, сварка
стыков, изоляция стыков.

4 .1 . Методы и приемы работ.
Бестраншейная прокладка стального кожуха производится брига

дой, состоящей из 3х звеньев.
Каждое звено состоит из 5 человек:
Машинист автокрана 5 разряда -
Трубоукладчик (звеньевой) 6 разряда 
с правами злектрооварщика 
Трубоукладчик 4 разряда -
Трубоукладчик 3 разряда -

I  чел. (Kj)

1 чал. (Tj)
2 чел. (Т2* Т3) 
I  чел. (Т4)

Бестраншейная прокладка отельного кожуха установкой 
УУБТ-ЧЗ(М) производится в следующем порядке.

По готовноотн монтажа установки для бестраншейной проклад
ки трубопроводов на бровке траншеи трубоукладчик (Т4) производит 
строповку первой прокладываемой трубы (кожуха) t  = 5 м. и подает 
команду крановщику (Kj) натянуть отропы и подать кожух в рабочий 
котлован на направляющие.

В рабочем котловане трубоукладчик (Tj) производит приварку 
режущей головки к кожуху прерывистым швом, а трубоукладчики 
(Т2 и Т3) производят рихтовку плети в плане, навешивают захваты 
на торец прокладываемой трубы, производят запасовку полиспаотов.

По окончания приварки режущей головки к кожуху, производят 
горизонтальное бурение установкой.

Трубоукладчик (Tj) занимает место в кабине управления, 
включает пропеллерные ножи режущей головки, а затем лебедками 
подачи, производит одновременно разработку скважины и продвижение



в нее кожуха. Трубоукладчик (Tg), работающий тяговой лебедкой, подает-----
совок в ревущую головку. Набрав полную порцию групта в оовок трубоуклад
чик (Tg) оттягивает груженый совок в котлован на емкость в ораву хе 
придает ему поступательное движение в обратную сторону (к режущей го
ловке). При этом разгрузочное устройство автоматически выгружает грунт 
из совка в емкость. Трубоукладчик (Т3) набрасывает кольцо второго ст
ропа емкости (кольцо первого стропа постоянно находится на крюке) на 
крюк крана, и крановщик (Kj) производит подъем емкости и ее разгрузку 
в отвал.

Прокладку первой трубы заканчивают когда обе лапы захвата сойдут
ся с обоймами блоков, навешенных на стойках опорной стенки.

С помощью автокрана крановщик (Kj) опускает на направляющие вто
рую (очередную) трубу, которую отыкуют с предыдущей и полностью о ней 
сваривают.

На хвостовой торец второй (очередной) трубы навешивают обе лапы 
захвата. Запасовывают Канат тяговой лебедки, который подает оовок 
вперед и цикл повторяется.

4 .2 , Указания по технике безопасности.

При производстве работ по бестраншейной прокладке стального ко
жуха выполнять правила по технике безопасности, предусмотренные глава- 
юг 2 ,3 ,5  СНиП Ш-А 11-70, а также приводимые ниже требования:

а) к работе на установке допускаются лица, прошедшие специальное 
обучение и имеющие удостоверение;

б) запрещается производить проходку при отсутствии контура или 
при неисправности одного из агрегатов установки,
подавать напряжение свыше 12 вольт внутрь режущей головки для 
освещения;
производить ремонт какого-либо агрегата установки, а также его 
чистку, смазку и регулировку без отключения соответствующих 
установочных автоматов в кабине управления;
направлять рабочего в режущую головку для производства какой- 
либо временной работы без отключения всех установочных автома
тов и без сигнальщика у торца прокладываемой трубы; сигналь
щик должен должен неотступно следить за рабочим, находящимся 
в режущей головке и передавать его команду, при этом оовок 
должен находиться у тяговой лебедки;
допускать нахождение кого-либо в радиусе действия стрелы кра
на, производящего монтаж, демонтаж установки.
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4.3. График производства радо?

Т
Наименование радо?

! ! " ! Трудоемкость• Единица { Объем на единицу 
{ измерения! радо? (измерения 
I j чел$-час? "  * ^ в м  | « Ц р т

в яел*~дн? } чел*

Р а б о ч и е  д н иI -г I •- |

„С м е и,,ы .
J __1L.JL

Для труб Д*1220 мм
Монтах оборудования для бурения 
краном уотановка I 19,80 2,4 4
Опускание звеньев на направляющие, 
сварка эвеньев и изоляция стыков 
кожуха п.м. 15 1,74 3,25 4

Прокладка кожуха о учетом горизон
тального бурения п.м. 15 8,6 16,1 4
Такелажные работы т 15,2 0,30 0,55 I

ИТОГО: 22,3

Для труб Д=1620 мм

Монтах оборудования для бурения 
краном уотановка I 19,80 2.4 4
Опускание звеньев на направляющие, 
сварка звеньев и изоляция стыков п.м. 15 2,37 4,45 4

Прокладка вожуха с учетом гори
зонтального бурения п.м. 15 11,0 20,6 4

Такелажные работы т 25,2 0,30 0,91 I

ИТОГО: 28,36
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4.4* Калькуляция трудовых затрат (по Ши? 1969 года)

Шифр норн 1 Наименование работ
1-----------------
!Единица 
{измерения

- г —
! Объем 
работ

{Норма времен* 
на единицу 

{измерения 
]в чел.-час.

j Затраты труда 
{на весь объем 
{работ{в чел«-час»

1Расценка иа 
{единюяг _

jT S K S b i - -
I f s s  Р ^ « оь|в руб,—КОД» _

Koxvx Jfc*I220 мм
IO-7 *.2 ,2в  
к л , 2 гприме1ш* Монтах оборудования для горизонтального

19,80
13-00

13-00

4-62тедьно бурения установка 1.0 19,80
0-30,8

7,65IO-I т.З 14а Опускание кожуха в рабочий котлован О.М. 15,0 0,51
10-66

23-13 т.17 Сварка головки о кожухом и сварка ввеньев 10
13,50

35-65
6,9г кожуха толщиной XX мм стыков 0,3 45,00

80-85
10-7 т.З Прокладка ковуха о учетом горизонтального

129,00
5-39

Применительно бурения п.м. 15 8,6
1-46

2-92

5 .010-9 126 Антикоррозийная изоляция стыков стык 2,0 2,5
0-18,3

2-78

4,5624-13 8д,е Работа машиниста крана т 15,2 0,3 1X4-83

ИТОГО: 179,53

Ката
10-7 т.2,2в 
К.1,2 Приме Монтаж оборудования для горизонталь-

19,80
13-00

13-00

нительно него бурения установка 1,0 19,80 5-43

9,00
0-36,2

10-Х т.З 15а Опускание ковуха в рабочий котлован п.м. 15,0 0,6
16-69

23-13 т«18 Сварка головки о кожухом и сварка звень 10
21,00

55-30
6. Z0A ев кодуха толщиной 14 мм стыков 0,3 70,00

103-5010-7 Т.З 5в Прокладка кожуха о учетом горизонталь 6-00
Применительно ного бурения п.м. 15,0 11,00 165,00 3-26

10-9 136 Антикоррозийная изоляция стыков отык 2,С 2,80 5,6
1-63
0-18,3

4-61

Работа машиниота крана т 25,2 0,30 7,56 146-39

227,96ИТОГО:
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5. МАТЕШЛШО-ТЕХНИЖЯСЙЕ РЕСУРСЫ
Таблица 4

Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

Наименование 1 марка {Единица 
1 ГОСТ ijg fp e -  

_1_____________ 1” ^
Коли
чество

Для труб (коцуха) Д=Х220 мм
Трубы стальные влектросвар-
иые Д=1220/П ГОСТ 10704-63 n:ic 16
Электроды Э-42
Противокоррозийная битум
ная изоляция стыков

ГОСТ 9407-60 кг 23,3

а) бензин кг 2,48
б) битум кг 1,04
в) бумага мешочная кг 1,355
г) усиливающая обмотка кг 16,64

Для труб(кожуха) ДО620 ш

Трубы стальные электро- 
сварные Д=1620/14 ГОСТ 10704-63 п.м. 15
Электроды ГОСТ 9407-60 кг 33,4
Противокоррозийная би
тумная изоляция стыков
а) бензин кг 3,24
б) битум кг 1,36
в) бумага мешочная кг 1,795
г) усиливающая обмотка кг 22,08

Таблица 5
Машины, оборудование, механизированный 
инструмент, инвентарь и приспособления

-------------------------- !---------| 1 Мягжа {Коли- {Техническая 
I гпгт j честно {характеристика . AVA/A * шт# {машинНаименование j Тип 

»
Машины» оборудование» инструмент 

Универсальный уп- ^
ровляемгй б^стран- кома- 
шойный трубоуклад- лент УУБТ-ЧЗ(М)! ЧИК

Д=1220 ми 
д-1420 мм 
$=1620 ш
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Продолжение табл*5

Наименование
— !--------------г

j j
Mamra {Коли- !Техническая 
ШЗ? {чество}характериотика 

|шт; машин

Кран стрело
вой КС-3561 I

Грузоподъем
ность Ю т;

Электросварочный
агрегат

передвиж
ной АСДП-500Г I 500а.

Электростанция передвиж
ная ЭСД-60 Т/400 I /7=50 квт.

Понижающий трансфор
матор ИВ-4 I /7 *1 квт. И=36в.
Шатка аанкетная • К-8203 I 0=120 мм 

П=950 об/шн.
Светильник перестав

ной
Ш Казорг- 
техотрой 2 й=500 вт.

Леотнищ переотав-
ные ШМ 2 •а*

Подкладки сечением 
1350x220x180

деревян
ные 6 «м

Шарнирный хомут 
(центратор)

институт
нм.Патона I

Тросовый захват 
(полотенце) _ П-1620 2
Строп чегырехветве- 
вой грузоподъем
ностью 5 t Sc?
(вес 79 кг) ВДИИОМТП I

Инструмент для трубоукладчиков
Метр складной - ГОСТ 7253-54 2
Ломик - ГОСТ 1705-72 2 «ш
Центратор

Отвес

цепной

стальной

институт 
им.Патона 
ГОСТ 7948-71

I
I

ДЛЯ Труб
Д=12СО-1600 мм.

Клещи ГОСТ 14184-69 2
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Продолжение табл. 5

Наименование Тип Марка
ГОСТ

{Коли-(техническая 
:чество {характерио- 
| шт. тика машин

Молоток строительный 
Зубило слесарное 
Молоток слесарный 
Угольник строительный 
Линейка измерительная

Инструмент сварщика
-  ГОСТ 11042-72
-  ГОСТ 7211-72 

стальной ГОСТ 2310-70 
отельной ГОСТ 10920-64 
металли
ческая ГОСТ 427-56

1
I
I
I

I

Таблица 6
Эксплуатационные материалы

Наименование 
аксплу атационных 
материалов

{Клини
ка из- 

|мере- 
|ния

Норма на 
чар рабо
ты машины

{Количество на принятый 
I______ о£>|м____________
|др!220мм { Д=1б20мм

Установка УУБТ-ЧЗ(М)
Солидол жировой кг 0,152 4,86 5,27
Маоло машинное кг 0,021 0,67 0,89
Смазка графитная кг 0{025 0,80 1,05
Мазь канатная кг 0,05 1,60 2,12

КЩ.аЬ3561
Бензин кг 4,4 180,00 252,00
Автол кг 0,01 0,40 0,56
Дизельное маоло кг 0,4 16,00 22,40
Индустриальное
маоло кг 0,03 1,20 1,68
Нигрол кг 0,08 3,20 4,47
Солидол кг 0,09 3,6 5,04
Мазь канатная кг 0,06 2,40 3,36

Бензин кг 2,3 60,00 82,00
Дизельное масло кг 0.4 10,80 14,40



/32
Продолжение табл. 6

Наименование 
эксплуатационных 
материалов

{Едини- {норма на 
|ца ия- {чао 
{мере- {работа 
|ния {машины

{ Количество на принятый 
j объем
|Д=1220 ш | Д=1620 ш

Индустриальное масло кг 0,04 1,08 1,44
Солидол кг 0,008 0,26 0,29

РвВЙ!йй*И£Я ЗЛйВгрортзрдая
Дизельное топливо XT 8,8 246,00 282,00
Автол кг 0,004 0,11 0,13
Индустриальное
масло кг 0,02 0,56 0,64
Солидол кг 0,008 0,22 0,26
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