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П Р Е Д И С Л О В И Е

Выборочная проверка плановых и фактических структур и стоимости жи­
лищного строительства примерно в 200 городах страны показала, что в них, 
как правило, нарушалась утвержденная плановая структура, поэтому важно 
определить в каком направлении и в какой мере меняется стоимость жилищного 
строительства в результате изменения плановых структур и каковы неисполь­
зованные резервы снижения стоимости 1 м2 общей площади за счет этого фак­
тора. Методика определения этих и других показателей и их анализ приведены 
в настоящих Рекомендациях.

Технико-экономическая оценка динамики структур необходима также для 
разработки рациональных плановых структур, поскольку последние, как правило, 
устанавливаются в результате сопоставления различных вариантов решения.

Рекомендации будут способствовать более рациональному использованию 
капитальных вложений в жилищное строительство.

I. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Анализ плановой и фактической структуры городского жилищного строи­
тельства и ее влияния на среднюю сметную стоимость 1 м2 общей площади про­
водятся по следующим факторам:

этажность жилых зданий;
строительная система домов;
типы квартир;
уровень санитарно-технического оборудования домов;
состав применяемых проектов.
1.2. Для анализа плановой и фактической структуры городского жилищного 

строительства и его стоимости необходимо определить следующие технико-эко­
номические показатели 1:

изменение фактических структур жилищного строительства по сравнению с 
плановыми, %;

изменение фактической средней сметной стоимости 1 --м2 общей площади 
по сравнению с плановой, %;

изменение стоимости 1 м2 общей площади за счет отклонения фактической 
структуры жилищного строительства от плановой, %;

степень влияния отклонения фактической структуры жилищного строитель­
ства от плановой на общее изменение средней сметной стоимости 1 м2 общей 
площади, %;

1 Расчет показателей и их анализ проводятся по объектам, имеющим утверж­
денную плановую структуру.
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влияние отклонения фактических структур -от плановых на общий размер 
изменения объема капитальных вложений в жилищное строительство, тыс. руб.;

размер резерва снижения стоимости жилищного строительства за счет со­
блюдения плановых структур, % и тыс. руб.

1.3. Для определения перечисленных в п. 1.2 технико-экономических пока­
зателей необходимы следующие плановые и фактические исходные данные (см. 
прил. 1):

по объемам жилищного строительства;
по структурам жилищного строительства;
по стоимости жилищного строительства.

2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЕГО СТОИМОСТИ

2.1. Анализ плановой и фактической структуры городского жилищного 
строительства и его стоимости ведется в следующем порядке:

определяются технико-экономические показатели, перечисленные в п. 1.2;
полученные показатели анализируются по каждому фактору (структуре) 

отдельно и суммарно по всем факторам.
2.2. Показатели изменения фактических структур жилищного строительства 

по сравнению с плановыми определяются как разница между указанными струк­
турами (с учетом знаков «±») по форме 1 прил. 2.

2.3. Показатель изменения фактической средней сметной стоимости 1 м2 
площади по сравнению с плановой определяется как отношение первого пара­
метра ко второму (с учетом знаков «± » ). При этом расчет ведется отдельно 
для квартирных жилых домов, общежитий и интернатов.

2.4. Показатели изменения стоимости 1 м2 общей площади за счет откло­
нения фактической структуры жилищного строительства от плановой определя­
ются следующим образом (см. формы 2—6 прил. 2):

устанавливаются показатели соотношения сметной стоимости строительства 
зданий различных типов в пределах каждого структурного фактора (в %). Эти 
показатели определяются в сопоставимых условиях, для чего необходимо устра­
нить влияние на них остальных структурных факторов, размеров квартир, 
стоимости встроенных в жилые дома учреждений и пр. При расчете показате­
лей соотношений сметной стоимости строительства домов разной этажности, в 
качестве эталона принимаются пятиэтажные здания, домов разных строительных 
систем — крупнопанельные дома, зданий с разным уровнем санитарно-техниче­
ского оборудования — I тип дома домов, построенных по различным проек­
там — проекты, разработанные по СНиП И-Л.1-71 *.

При отсутствии показателей соотношения сметной стоимости строительства 
зданий различных типов, отвечающих указанным требованиям и невозможно­
сти по каким-либо причинам их определить (например, из-за недостаточного объ­
ема исходных данных), для укрупненных расчетов могут быть применены пока­
затели, приведенные в прил. 3:

определяются показатели «относительной экономичности» по плановой и 
фактической структурам жилищного строительства, характеризующие влияние 
структур на среднюю стоимость 1 м2 общей площади. Эти показатели опреде­
ляются на основе данных о соотношении стоимости строительства при разных 
типах зданий (в пределах данного структурного фактора) и структуры жилищ­
ного строительства путем взвешивания этих показателей;

определяется разница между показателями «относительной экономичности» 
по фактической и плановой структурам (с учетом знаков «± » ), которая и яв ­
ляется искомым параметром.

2.5. Степень влияния отклонения фактической, структуры жилищного строи­
тельства от плановой > на общее изменение его средней стоимости по рассмат­
риваемому объекту определяется путем отнесения показателя изменения стои-

1 К I типу дома относятся дома, оснащенные всеми видами благоустройства.
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мости за счет данного структурного фактора к показателю общего изменения 
средней стоимости 1 м2 общей площади. Этот параметр определяется в тех слу­
чаях, когда знаки («±») последних двух показателей совпадают. В тех случа­
ях, когда изменение стоимости за счет данного структурного фактора равно или 
больше общего изменения удельной стоимости жилищного строительства по 
объекту, условно принимается, что оно произошло только за счет рассматривае­
мого структурного фактора (т. е. этот показатель равен 100%). Аналогично 
определяется показатель степени влияния отклонения всех структур (суммарно 
на общее изменение стоимости жилищного строительства по объекту1).

2.6. Размер изменения объема капитальных вложений в жилищное строи­
тельство в результате отклонения фактических структур от плановых определя­
ется исходя из общего объема капитальных вложений в него и показателя из­
менения стоимости 1 м2 общей площади за счет нарушения структур.

2.7. Изменение средней фактической сметной стоимости 1 мг общей площади 
против плановой за счет .изменения стоимости и объема строительства обще 
житий и интернатов определяется следующим образом:

устанавливается средняя сметная стоимость 1 м2 общей площади в обще­
житиях и отдельно в интернатах (на основе сметной стоимости 1 м2 общей 
площади в каждом объекте и общей площади в нем, т. е. как средневзвешенная 
величина), руб.;

определяется разница между средней сметной стоимостью 1 м2 общей пло­
щади в квартирных жилых домах и в общежитиях (или интернатах), %;

устанавливается удельный вес объема общежитий (или интернатов), изме­
ненного против плана, в общем объеме жилищного строительства в городе, %;

на основе последних двух показателей определяется искомая величина, %.
2.8. Размер резерва снижения стоимости жилищного строительства за счет 

соблюдения плановых структур определяется на основе показателей изменения 
стоимости 1 м2 общей площади в связи с отклонением фактических структур 
от плановых. При этом учитываются лишь показатели, характеризующие раз­
мер удорожания жилищного строительства за счет этого фактора.

Средний по ряду городов резерв снижения стоимости жилищного строитель­
ства определяется исходя из показателей резерва по каждому городу и объема 
капитальных вложений в них (путем взвешивания этих показателей). Размер 
резервов снижения стоимости жилищного строительства определяется в процен­
тах к общему объему капитальных вложений и в абсолютном выражении 
(тыс. руб.). Расчет результативных показателей изменения стоимости 1 м2 об­

щей площади жилых домов за счет отклонения фактических структур жилищ­
ного строительства от плановых и резервов снижения его стоимости ведется 
по форме 7 прил. 2.

2.9. Анализ плановой и фактической структуры городского жилищного 
строительства и его стоимости в случаях, когда объектом анализа является 
город, ведется главным образом по данным показателей изменения фактических 
структур жилищного строительства по сравнению с плановыми и обусловленной 
этим динамики его стоимости. Эти показатели предварительно сводятся в от­
дельные таблицы (см. формы 1 и 2 прил. 4). Путем анализа каждой из этих 
таблиц и их сопоставления устанавливаются не только размер изменения стои­
мости в связи с нарушением плановых структур, но и причины ее изменения 
(т. е. за счет каких типов зданий произошло изменение) по каждому .фактору 
отдельно.

В тех случаях, когда анализ плановой и фактической структуры жилищ­
ного строительства и его стоимости ведется по ряду городов области, края, рес­
публики, следует их сгруппировать по соответствующим признакам, характери­
зующим размер и характер изменения тех или иных показателей. Группировка 
городов производится на основе предварительно составленных сводных таблиц 
(см. прил. 4, формы \ и 2).

Рекомендуется следующая группировка городов. При анализе показателей 
отклонения фактических структур жилищного строительства от плановых фор-

1 Здесь и далее под объектом подразумевается город, область, край, респуб­
лика.
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мируется шесть групп городов: отклонение до 5%, 6—10, 11—20, 21—50, 51%
и более. Города группируются по каждой структуре отдельно. В результате 
устанавливается количество городов, содержащихся в каждой группе в абсо­
лютном выражении и в процентах от количества рассмотренных городов (см. 
прил. 5, форма 1). Аналогично группируются города и в случаях, когда необ­
ходимо установить показатели, характеризующие величину изменения (по срав­
нению с планом) объема общей площади в зданиях, как правило, удорожающих 
жилищное строительство. К ним относятся здания с числом этажей: 1—2, 3—4, 
6—9, 10 и более; кирпичные и крупноблочные здания; здания, возведенные по 
новым, индивидуальным и экспериментальным проектам (см. прил. 5, форма 2).

Анализируя показатели, характеризующие размер и характер изменения 
сметной стоимости 1 м2 общей площади жилых домов за счет отклонения фак­
тических структур от плановых, формируют следующие группы городов: где 
стоимость 1 м2 общей площади повышается (или снижается) до 1%, на 1—2, 
2—з, з—4, 4—5( св. 5%, а также, где стоимость осталась без изменения. Такая 
группировка городов дается по каждой структуре отдельно и в сумме по всем 
структурам. При этом устанавливаются показатели в абсолютном выражении 
(т. е. количество городов в той или иной группе) и в процентах от количества 
рассмотренных городов (см.* прил. 5, форма 3). Аналогично группируются го­
рода при анализе показателей, характеризующих размер и характер изменения 
фактической сметной стоимости 1 м2 общей площади жилых домов по сравнению 
с плановой (см. прил. 5, форма 4).

По иному группируются города, когда необходимо проанализировать по­
казатели, характеризующие степень влияния изменения фактических структур 
по сравнению с плановыми на общее изменение стоимости 1 м2 общей площади 
(фактической против плановой). В этом случае рекомендуется следующая груп­
пировка городов: города, в которых указанное влияние составило до 25%, 
25—50, 50—75, 75—1р0%, а также города, где степень влияния не установлена 
(см. прил. 5, форма 5).

При анализе показателей, характеризующих размер неиспользованных ре­
зервов снижения стоимости жилищного строительства за счет соблюдения пла­
новых структур, рекомендуется следующая группировка городов: города, в ко­
торых резерв составляет до 1%, 1—2, 2—3, 3—4, 4—5, более 5%. Указанная 
группировка городов составляется для каждой структуры отдельно и в сумме 
по всем структурам. При этом показатели определяются в абсолютном выраже­
нии (количество городов по каждой группе) и в процентах от количества рас­
смотренных городов (см. прил. 5, форма 6).

Расчет общего размера перерасхода денежных средств (или общего раз­
мера неиспользованных резервов) в результате нарушения плановых структур 
жилищного строительства, рекомендуется вести по форме 1 прил. 6.

2Л0. В результате анализа плановой и фактической структуры жилищного строи­
тельства и средней сметной стоимости 1 м2 общей площади по каждому рас­
сматриваемому объекту должен быть дан ответ на следующие вопросы:

состояние разработки и утверждения плановых структур;
в какой мере фактические структуры жилищного строительства отклоняются 

от плановых; в тех случаях, когда анализируется группа городов, следует вы­
делить города и структуры, по которым отклонение особенно значительное (на­
пример, до 20—50% и более), а также указать количество городов, где откло­
нение структур составляет более 10% (в процентах от всех рассмотренных 
городов);

в какой мере изменилась фактическая средняя сметная стоимость 1 м2 об­
щей площади по сравнению с плановой за счет отклонения фактических струк­
тур жилищного строительства от плановых; при этом следует выявить, за счет 
каких типов домов произошло повышение средней стоимости 1 м2 общей пло­
щади и в каком количестве городов (в процентах от всех рассмотренных) до­
пущено превышение (против плановых показателей) объема строительства 
таких зданий; следует также выделить города, где Стоимость жилищного строи­
тельства повысилась за счет отклонения фактической структуры от плановой в 
наибольшей степени (до 1—2% и более). Причем,, такой анализ проводится 
отдельно по каждой структуре и по сумме показателей всех структур; аналогич­
ный анализ рекомендуется провести и по городам, где в результате отклонения
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фактической структуры от плановой стоимость жилищного строительства сни­
зилась;

в какой мере изменилась фактическая сметная стоимость 1 м2 общей пло­
щади по сравнению с плановой за счет всех влияющих на нее факторов; выде­
ляются города, где стоимость жилищного строительства изменилась в особо 
значительных размерах (например, до 3—4% и более) и указывается количество 
городов (в % от всех рассмотренных), в которых стоимость жилищного строи­
тельства уменьшилась или увеличилась;

в какой степени повлияло отклонение фактических структур жилищного 
строительства от плановых на общее изменение средней стоимости I м2 общей 
площади по объекту;

каков размер неиспользованных резервов снижения стоимости жилищного 
строительства (или перерасхода денежных средств) за счет соблюдения плане-' 
вой структуры; за счет каких типов зданий образуется резерв; выделить горо­
да, где резервы снижения стоимости жилищного строительства наиболее суще­
ственны (например, 2—3% и более);

каковы причины изменения фактических структур (по всем факторам) по 
сравнению с плановыми по отдельным городам;

какие необходимы мероприятия для достижения строгого соблюдения пла­
новой структуры и стоимости жилищного строительства.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СРЕДНЕЙ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ 1 М* ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

Показатели по объему, структуре и стоимости 
жилищного строительства по городу . . . .  N . . .  .

Ф о р м а  1

Показатели ,Плановые 1 
показатели

Фактиче­
ские

показатели
I. Объем жилищного строительства (тыс. м2 приведенной 
общей площади)
В том числе в

общежитиях
интернатах

И. Структура жилищного строительства (% к итогу) 
а) По этажности зданий:

1—2
3—4
5
6—-9 

10—16 
св. 16

И Т О Г О

крупнопа нельные
каркасно-панельные
крупноблочные
объемно-блочные
из монолитного железобетона
из кирпичных и из других каменных материалов

100 100

И Т О Г О

в) По типам квартир:
однокомнатные 
двухкомнатные 
трехкомнатные 
четырехкомнатные 
пятикомнатные и более

100 100

И Т О Г О

г) По уровню санитарно-технического оборудования домов, 
типа:
I
II
III
IV

100 100

И Т О Г О 100 100
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Продолжение прил. -1

Показатели Плановые
показатели

Фактиче­
ские

показатели

д) По составу применяемых проектов
По типовым проектам, разработанным в соответствии с 
требованиями главы СНиП П-Л.1-71 *.
По индивидуальным проектам и др.

И Т О Г О
III. Стоимость жилищного строительства (руб/м2 приведен­
ной общей площади)
Средняя сметная стоимость 1 м2 приведенной общей пло­
щади в квартирных жилых домах
Средняя сметная стоимость 1 м2 приведенной общей пло­
щади в общежитиях
Средняя сметная стоимость 1 м2 приведенной общей пло­
щади* в интернатах

100 too

П р и м е ч а н и я :  1. Объем строительства рассчитывается по пусковым объ­
ектам (т. е. без учета переходящих объектов). 2. Структура жилищного строи­
тельства не включает жилую (общую) площадь в общежитиях и интернатах. 
3. К I типу зданий относятся здания, оборудованные водопроводом, канализа­
цией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, электроосвещением; 
ко II типу — оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоп­
лением, электроосвещением; к III типу — водопроводом, канализацией, цен­
тральным отоплением, электроосвещением; к IV типу — водопроводом, канали­
зацией, электроосвещением. 4. Сметная стоимость 1 м2 общей площади включает 
все затраты, относящиеся к стоимости жилищного строительства: на строи­
тельство зданий, подготовку территорий, объекты подсобного и обслуживаю­
щего назначения, наружные инженерные сети, благоустройство и озеленение тер­
ритории, прочие работы и затраты, временные здания и сооружения, техниче­
ский и авторский надзор, проектно-изыскательские работы. 5. Плановые пока­
затели по структурам и стоимости жилищного строительства могут быть полу­
чены в госстроях и Госпланах республик, горпланах, республиканских, областных 
и городских конторах Стройбанка, областных и городских гражданпроектах, а 
фактические показатели — в республиканских, областных и городских статисти­
ческих управлениях, в областных и городских архстройконтролях.

Ф о р м а  2

Общая характеристика городов, включенных в анализ 
плановой и фактической структур жилищного строительства 

стоимости 1 м2 общей площади
за год

Союзная
республика,

город

Количество 
жителей, 
тыс. чел.

Объем жилищ­
ного строи­

тельства, 
тыс. м2

общей площадЯ

Объем
капитальных 

вложений, 
млн. руб.

Источник полу­
чения данных 
о плановой н 
фактической 
структуре и 

стоимости, 1 м2 
общей площади

1 - Л 3 4 5
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П Р И Л О Ж ЕН И Е 2

ФОРМЫ ТАБЛИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
п о к а з а т е л е й  п о  ПЛАНОВОЙ И ф а к т и ч е с к о й  СТРУКТУРАМ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СРЕДНЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
1 Ма ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

Фо р м а  1

Расчет показателей изменения фактических структур жилищного строительства

по сравнению с плановыми за 19 . . . год по ____________________
(город, область)

(край, республика)

Тип жилых зданий
Структура жилищного 

строительства, %

Изменение фактиче­
ской структуры 
по сравнению 

с плановой (увели­
чение «+», 

уменьшение «—»). %плановая i фактическая

Этажность зданий:
I—2 
3—4 
5
6—9 

10—16 
св. 16

Строительная система до­
мов:

крупнопанельные 
каркасно-панельные 
крупноблочные 
из монолитного же­
лезобетона 
объемно-блочные 
кирпичные и из дру­
гих каменных мате­
риалов
деревянные и прочие 
заводского изготов­
ления

Типы квартир:
однокомнатные 
двухкомнатные 
трехкомнатные 
четырехкомнатные 
пятикомнатные и бо­
лее

Уровень санитарно-техни­
ческого оборудования 
домов, тип:

I
И
III
IV
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Продолжение прил. 2

Тип жилых зданий
Структура жилищного 

строительства, V

Изменение фактиче­
ской структуры 
по сравнению 

с плановой (увели­
чение «+*, 

уменьшение «—»), %плановая 1 фактическая
Состав применяемых про­
ектов:

по типовым проек­
там, разработанным 
в соответствии с тре­
бованиями главы 
СНиП Н-Л.1-71 * 
по индивидуальным 
проектам и др.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда расчет ведется в целом по региону 
(область, край, республика), показатели по плановой и фактической структу­
рам должны содержать одинаковый состав городских поселений (по количеству
и наименованию).

Ф о р м а  2

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади 
за счет отклонения фактической структуры жилищного 

строительства rfo этажности зданий от плановой

по________________________ (город, область, край, республика)

за_________ год

Показатели

Этажность жилых зданий

2 4 5 9 12 20

Плановая структура, %
Фактическая структура, %
Соотношение сметной'стоимости 1 м2 об­
щей площади в  зданиях различной 
этажности, %
Показатели относительной экономично­
сти, %:

а) по плановой структуре
б) по фактической структуре

Размер изменения сметной стоимости 
1 м2 общей площади жилых домов за 
счет отклонения фактической структуры 
по этажности зданий от плановой, % 
(п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

П р и м е ч а н и е .  В примечании к данной форме и к формам 3—6 приложе­
ния следует указывать источники получения исходных данных для расчета (пла­
новая и фактическая структура, соотношение сметной стоимости 1 м2 общей 
площади в зданиях различных типов) или способы их определения.
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Ф о р м а  3

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет 
отклонения фактической структуры жилищного строительства 

по строительным системам зданий от плановой 
по______________________________

(город, область, край, республика)

за 19_____________ Г.

Показатели

Строительные системы зданий

1
крупно­
панель­

ные

| 1'каркас-
но-па­
нель­
ные

1
крупно­

блоч­
ные

из мо- 
| нолнт- 

ного 
железо­
бетона

объ­
ем но- 
блоч- 
ные

кирпич-' дерг- 
ные и вянны~' 

из дру- и про- 
гих 1 чие 

камеи- завод­
ных ского 

мате- | изго- 
риалов. товле- 

1 ния
Плановая структура, % 
Фактическая структура, %
Соотношение сметной стоимо­
сти 1 м2 общей площади в 
зданиях различной строитель­
ной системы, %
Показатели относительной эко­
номичности, %:

а) по плановой структуре
б) по фактической структу­

ре
Размер изменения сметной 
стоимости 1 м2 общей площа­
ди жилых домов за счет от­
клонения фактической структу­
ры по строительной системе 
зданий от плановой, %
(п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

Ф о р м а  4

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет 
отклонения фактической структуры жилищного строительства 

по типам квартир от плановой 
по______________________________

(город, область, край, республика)

за 19__________г.

Показатели
Тип квартир

одно-
ком-
нйт-
ные

двух-
ком-
нат-
ные

трех-
ком-
нат-
ные

четы­
рех- 
ком­
нат­
ные

пяти- 
ком- 
нат- 

ные и 
более

Плановая структура, % 
Фактическая структура, %
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Продолжение прил. 2

Показатели

Тип квартир

одно-
ком-
нат-
ные

двух-
ком-
нат-
ные

трех-
ком-
нат-
ные

четы­
рех-
ком­
нат­
ные

ПЯТИ-
ком- 
нат- 

ные и 
более

Соотношение сметной стоимости 1 м2 об­
щей площади в зданиях с различными 
типами квартир, %
Показатели относительной экономично­
сти, %:

а) по плановой структуре,
б) по фактической структуре

Размер изменения сметной стоимости 
1 м2 общей площади жилых домов за 
счет отклонения фактической структуры 
по типам квартир от плановой, %
(п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

Фо р м а  5

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площ ади за счет 
отклонения фактической структуры жилищ ного строительства 

по уровню санитарно-технического оборудования зданий

от плановой по________________________________
(город, область, край, республика)

за 19__________ г.

Показатели

Уровень санитарно-техни­
ческого оборудования, 

по типам

I И III IV

Плановая структура, %
Фактическая структура, %
Соотношение сметной стоимости 1 м2 общей площади 
в зданиях с различным уровнем санитарно-техниче­
ского оборудования, %
Показатели относительной экономичности, %:

а) по плановой структуре
б) по фактической структуре

Размер изменения сметной стоимости 1 м2 общей 
площади жилых домов за счет отклонения фактиче­
ской структуры по уровню санитарно-технического 
оборудования от плановой, % (п. 4 «б» минус 
п. 4 «а»)
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Форма 6

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет 
отклонения фактическрй структуры жилищного строительства 

по составу применяемых проектов от плановой

по____________________________
(город, область, край, республика)

за 19_________г.

Состав применяемых
проектов

Показатели типовые проекты.
разработанные индивиду­

в соответствии с альные
требованиями проекты
главы СНиП 

Н-Л.1-71 *
и др.

Плановая структура, %
Фактическая структура, %
Соотношение сметной стоимости 1 м2 общей пло­
щади в зданиях, построенных по проектам, %
Показатели относительной экономичности, %:

а) по плановой структуре
б) по фактической структуре

Размер изменения сметной стоимости 1 м2 общей 
площади жилых домов за счет отклонения фак­
тической структуры по составу применяемых про­
ектов от плановой, % (п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

Форма 7

Расчет суммарных показателей изменения стоимости 1 м* 
общей площади домов за счет отклонения фактических структур 

жилищного строительства от плановых, резервов снижения 
его стоимости и других стоимостных показателей 

по____________________________
(город, область, край, республика)

за 19_________Г.

Показатели Значение показателей 
(увеличение « + » ,  
уменьшение «—» )

Изменение сметной стоимости 1 м2 общей площади за 
счет отклонения фактических структур от плановых, %:

по этажности жилой застройки 
по строительной системе зданий 
по типам квартир
по уровню санитарно-технического оборудования 
по составу применяемых проектов
И т о г о  по всем структурам
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Продолжение прил. 2

Показатели

Изменение фактической сметной стоимости 1 м2 общей 
площади по сравнению с плановой, %

Значение показателей 
(увеличение «+*,  
уменьшение »)

Степень влияния отклонения фактической структуры 
жилищного строительства от плановой на изменение 
стоимости 1 м2 общей площади, %
Влияние отклонения фактических структур от плановых 
на общий размер изменения объема капитальных вло­
жений в жилищное строительство (увеличение «4*», 
уменьшение «—*)
Изменение фактической сметной стоимости 1 м2 общей 
площади против плановой за счет изменения стоимости 
и объема строительства, %:

общежитий
интернатов

И т о г о

Общий размер изменения фактической сметной стоимо­
сти 1 м2 общей площади против плановой за счет из­
менения структур и стоимости общежитий и интернатов,

Размер резервов снижения стоимости жилищного строи­
тельства, %
В том числе за счет;

этажности жилой застройки 
строительной системы зданий 
типов квартир
уровня санитарно-технического оборудования 
состава применяемых проектов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, %

Тип жилых зданий Соотношение 
сметной стоимости

По этажности зданий

При обычных инженерно-геологических условиях строи­
тельства:

1-—2-этажные 127
3—4-этажные 105
5-этажные 100
6—9-этажные 102
Ю—16-этажные 108
Св. 16 этажей 114
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Продолжение прил. 3

Т«п жилых зданий Соотношение 
сметной стоимости

При сложных инженерно-геологических условиях строи-
тельства:

1—2-этажные 127
3—4-этажные 105
5-этажные 100
6—9-этажные 101
Ю—16-этажные 106
Св. 16 этажей 111

При сейсмике 7 баллов:
1—2-этажные 130
3—4-этажные 105
5-этажные 100
6—9-этажные 104
10—16-этажные 112

При сейсмике 8 баллов:
1—2-этажные 130
3—4-этажные 105
5-этажные 100
6—9-этажные 107
10—16-этажные 123

При сейсмике 9 баллов:
1—2-этажные 130
3—4-зтажные 105
5-этажные 1 100
6—9-этажные 112
10—16-этажные 128

По строительным системам домов'.
Крупнопанельные 100
Каркасно-панельные 113
Крупноблочные IQ4
Из монолитного железобетона 97
Объемно-блочные 103
Кирпичные и из других каменных материалов 104
Деревянные и прочие заводского изготовления 130

По типам квартир:
Однокомнатные 114
Двухкомнатные 100
Трехкомнатные 91
Четырехкомнатные 88
Пятикомнатные и более 86

По уровню санитарно-технического оборудования домов:
I тип 100

11 тип 99
III тип 96
IV тип 93

По составу применяемых проектов;
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Продолжение npwi. 3

Тип жилых зданий
Соотношение 

сметной стоимости

По типовым проектам, разработанным в соответствии с 
требованиями главы СНиП П-Л.1-71 *
По индивидуальным проектам

100

112

П р и м е ч а н и е .  При расчете соотношения сметной стоимости 1 м2 общей 
площади в домах разной этажности приняты следующие типы зданий: 1—2-этаж­
ные— 2 этажа; 3—4-этажные — 4 этажа; 6—9-этажные — 9 этажей; 10—16-этаж­
ные — 12 этажей; св. 16 этажей — 20 этажей. При этом расчет выполнен в 
масштабе микрорайона, т, е. с учетом затрат на внешние сети инженерного обо­
рудования и благоустройства.



00 п р и л о ж е н и е  4
Ф о р м а  1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАНОВЫМИ В 1 9 ...........Г.

ПО РАССМОТРЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 
(ГОРОДА, ОБЛАСТИ, КРАЯ, СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ)

Структура жилищного строительства

Город, область, 
край, союзная 

республика

Этажность Строительная система домов

1 -2 3—4 5 6—9 10-16 Св 16
крупно­
панель­

ные

каркасно­
панель­

ные

крупно­
блоч­
ные

из моно­
литного 
железо­
бетона

объемно­
блочные

кирпичные 
и из дру­

гих
каменных
материа­

лов

деревян­
ные и 
прочие 

заводского 
изготов­

ления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Продолжение прш . 4

Тип квартир Уровень санитарно-технического 
оборудования, тип Состав применяемых проектов

одноком­
натные

двухком­
натные

трехком­
натные

четырех­
комнат­

ные
пятиком­
натные I II III IV

По типовым про­
ектам, разработан­
ным в соответствии 

с требованиям» 
главы

СНиП П-Л.1-71 *

По индивидуальным 
проектам и др.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



Ф о р м а  2
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ В 1 9 .-Г . ЗА СЧЕТ ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТ ПЛАНОВЫХ ПО РАССМОТРЕННЫМ ОБЪЕКТАМ (ГОРОДА, ОБЛАСТИ, КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ)

(УВЕЛИЧЕНИЕ «+», УМЕНЬШЕНИЕ «—»), %

Город, 
область, 

край, союзная 
республика

Структура жилищного строительства
Измене­
ние фак­
тической 
сметной 
стоимо­
сти 1 м2 

общей 
площади 
по срав­
нению с 

плановой. 
%

Степень 
влияния 
отклоне­
ния фак­
тической 

структуры 
жилищно­
го строи­
тельства 
от плано­

вой на 
изменение 
стоимости 

1 м2 об­
щей пло­
щади, %

Размер
резервов

снижения
стоимости

жилищ­
ного

строи­
тельства,

%

В том числе за счет

Этаж­
ность

Строи­
тель­
ная

систе­
ма

домов

Тип
квар­
тир

Уровень
санитар­
но-техни­
ческого

оборудо­
вания

Состав
приме­
няемых
проек­

тов

Ито.ю
по

всем
струк­
турам

этаж ­
ности
жилой

за ­
строй­

ки

строи­
тель­
ных

систем
домов

типов
квар­

тир

уровня 
санитар- , 
но-техни- 

ческого 
оборудо­

вания

состава
применяе­

мых
проектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

i



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ ПО ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И СРЕДНЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

Ф о р м а  I

Показатели, характеризующие степень отклонения фактических структур 
жилищного строительства от плановых

Структура
жилищного

строительства

Степень, отклонения фактических 
структур от плановых. %

Фактическая структура 
совпадает с плановой.1

до 5 6-10 11-20 21—50 51
и более

1 2 3 4 5 6 7

Этажность зданий 
И т о г о  городов

То же, % от ко­
личества рассмот­
ренных городов

1Г

П р и м е ч а н и я :  1. После каждой структуры подводится итог: количество 
городов и в % от общего количества рассмотренных городов. 2. В данной и 
последующих формах аналитических таблиц в гр. 2—7 перечисляются города, 
соответствующие определенным показателям.

Ф о р м а  2

Показатели, характеризующие величину изменения (по сравнению с планом) 
объема общей площади в зданиях, как правило, увеличивающих стоимость 

жилищного строительства

Тип зданий

Изменение фактических структур 
по сравнению с плановыми, %

Фактическая структура 
совпадает с плановой

до 5 6-10 11—20 21—50 51
и более

1—2-этажные 
3—4-этажные 
6—9-этажные 
10-этажные и более
Кирпичные и круп­
ноблочные (вместо 
крупнопанельных)
Каркасно-панель­
ные
Объемно-блочные
Деревянные

20



Продолжение прил. 5

Изменение фактических структур
по сравнению с плановыми, %

Тип зданий Фактическая структура
совпадает с плановой

до 5 6-10 11-20 21—50 51
и более

Здания, построен­
ные по новым про­
ектам
Здания, построен 
ные по индивиду 
альным проектам
Здания построен 
ные по эксперимен- 
тальным проектам

П р и м е ч а н и я :  1. См. примеч. 2 к форме 1, прил. 5. 2. После каждого 
типа зданий подводится итог: количество городов и в % от общего количества 
рассмотренных городов.



Ф о р м а  3
Показатели, характеризующие размер и характер изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади жилых домов 

за спет отклонения фактических структур жилищного строительства от плановых

Структура
жилищного

строительства

Повышение стоимости 1 м2 общей площади, % Снижение стоимости 1 м2 общей площади, % Стоимость 
осталась 

без измене­
ния

до 1 1—2 2 - 3 3 -4 4—5 Св. 5 Итого до 1 1 -2 2—3 3 -4 4—5 Св. 5 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

П р и м е ч а н и е .  См. примеч. 1 и 2 к форме 1 прил. 5.

Ф о р м а  4
Показатели, характеризующие размер и характер изменения фактической сметной стоимости 1 м2

общей площади жилых домов по сравнению с плановой

Показатели
Повышение фактической сметной стоимости 1 м3 

общей площади против плановой, руб.
Снижение фактической сметной стоимости 1 м2 

общей площади против плановой, руб.
Стоимость 
осталась 
без изме­

ненийдо 1 1—2 2—3 3—4 4—5 Св. 5 Итого ДО 1 1 -2 2 - 3 3—4 4 - 5 Св. 5 Иго*'©
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16

И т о г о  городов
То же, % от коли­
чества рассмотрен­
ных городов

П р и м е ч а н и е .  См. примеч. 2 к форме 1 прил. 5.



Ф о р м а  5
Показатели, характеризующие степень влияния изменения фактических структур по сравнению с плановыми 

на изменение стоимости 1 м2 общей площади (фактической против плановой)

Показатели

Города, в которых степень влияния составила, %
Степень 
влияния 

не установленана увеличение на снижение

до 25 25-50 50-75 75—100 итого до 25 25-50 50-75 75—100 | итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 1 И 12

И т о г о  городов
То же, % от ко­
личества рассмот­
ренных городов

П р и м е ч а н и е .  См. примеч. 2 к форме 1 прил. 5.

к»



Ф о р м а  6

Показатели, характеризующие размеры резервов снижения стоимости жилищного 
строительства за счет соблюдения плановых структур

Структура жилищного 
строительства

Размер резервов снижения стоимости жилищного строительства
%

до I 1 1—2 1 2—3 I 3—4 1 4—5 1 более 5

Этажность жилой за­
стройки
И т о г о  городов
То же, % от количества 
рассмотренных городов 
Строительные системы 
домов
И т о г о  городов
То же, % от количества 
рассмотренных городов 
Типы квартир
И т о г о  городов
То же, % от количества 
рассмотренных городов 
Уровень санитарно-тех­
нического оборудования
И т о г о  городов
То же, % от количества 
рассмотренных городов 
Состав применяемых про­
ектов
И т о г о  городов
То же, % от количества 
рассмотренных городов 
По всем структурам
И т о г о  городов
То же, % от количества 
рассмотренных городов

П р и м е ч а н и е .  См. примеч. к форме 1 прил. 5.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6
РАСЧЕТ ОБЩЕГО РАЗМЕРА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПЕРЕРАСХОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)
В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПЛАНОВЫХ СТРУКТУР В 1 9 . . . .  Г.

Наименование
городов

Стоимость 
ж илищ но­
го строи­
тельства, 
тыс. руб,

Неиспользованные резервы 
снижения стоимости жилищного ' 

строительства
То ж е, в тыс. руб. З а  счет 

каких 
типов 

зданий 
(и в каком 
объеме, %) 

допущен 
перерас­

ход
денежных

средств

всего

в том числе по

всего

в том числе по

этаж ­
ности

зданий

строитель­
ным

системам
зданий

типам
квар­

тир

составу
применяе­

мых
проектов

этаж ­
ности

зданий

строитель­
ным

системам
зданий

типам
квар­

тир

составу
применяе­

мых
проектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего, ты с. руб. 

То же, %

П р и м е ч а н и я :  1. Гр. 3—7 заполняются по данным табл. 7 прил. 2. 2. Показатели, представляемые в гр. 8—12,.опре­
деляются на основе данных граф 2 и 3—7.



П Р И Л О Ж Е Н И Е 7

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА д л я  и л л ю с т р а ц и и  и з л о ж е н н о й  в ы ш е  
м е т о д и к и  о п р е д е л е н и я  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й

Ф о р м а  1

Тип жилых зданий

Структура жилищ­
ного строительства,

%
Изменение факти­
ческой структуры 

по сравнению -

плановая фактиче­
ская

с плановой 
(увеличение «+», 
уменьшение «—»),

%

Этажность зданий: 
5-этажные 26 32,2 +6,2
9-этажные 63,5 51,5 —12
12-этажные 10,5 16,3 +5,8
Строительная система домов 
Крупнопанельные 93,7 76,6 —17,1
Кирпичные и из других каменных материа­ 6,3 23,4 +  17,1
лов
Тип квартир: 
однокомнатные 12 18,5 +6,5
двухкомнатные 51 48,3 —2,7
трехкомнатные 32 29,7 —2,3
четырехкомнатные 5 3,5 —1,5
Тип санитарно-технического оборудования: 

I 96 93,3 —2.7
11 2 3,6 +  1,6
III 1 0,9 -0 ,1
IV 1 2,2 +  1,2

Состав применяемых проектов
Типовые проекты, разработанные в соответ­ 30 30,2 +0,2
ствии с требованиями главы СНиП 
Н-ЛЛ-71 *
Индивидуальные проекты 9 23,2 +14,2

Ф о р м а  2

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет отклонения 
фактической структуры жилищного строительства по этажности зданий 

от плановой по городу «Н» за 19>..г.

Этажность
Показатели

5 9 12

Плановая структура, % 26 63,5 10,5
Фактическая структура, % 32,2 51,5 16,3
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Продолжение npw.  7

Этажность
Показатели

5 9 12

Соотношение сметной стоимости 1 м2 общей пло­
щади в зданиях 1 различной этажности, %

100 102 108

Показатели относительной экономичности, %:
а) по плановой структуре
б) по фактической структуре

102,1
102,3

Размер изменения сметной стоимости 1 м2 общей 
площади жилых домов за счет отклонения фак­
тической структуры по этажности зданий от пла­
новой, % (п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

+  0,2

1 При обычных инженерно-геологических условиях строительства.

Ф о р м а  3

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет отклонения 
фактической структуры жилищного строительства по строительным системам 

зданий от планово^по городу «Н» за 1 9 . . .г.

Показатели

Плановая структура, %
Фактическая структура, %
Соотношение сметной стоимости 1 м2 
общей площади в зданиях различной 
строительной системы, %
Показатели относительной экономично­
сти, %;

а) по плановой структуре,
б) по фактической структуре 

Размер изменений сметной стоимости 
1 м2 общей площади жилых домов за 
счет отклонения фактической структуры 
по строительной системе зданий от пла­
новой, % (п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

Строительная система зданий

крупнопанельные кирпичные и из дру­
гих каменных мате- 

_______риалов______

93,7
76,6

100

6,3
23,4

104

100,3
100,9
+ 0,6

Фо р ма  4

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет отклонения 
фактической структуры жилищного строительства по типам квартир 

от плановой по городу «Н» за 19... г.

Типы квартирПоказатели ОДИОКОМ- 1
натные 1

двухком- I 
натные I

трехком- I 
натные 1

четырехком- 
1 натные

Плановая структура, % 12 51 32 5
Фактическая структура, % 18,5 48,3 29,7 3,5
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Продолжение прил. 7
Типы квартир

Показатели одноком­
натные

двухком­
натные

трехком­
натные

четырехком­
натные

Соотношение сметной стоимости 1 м2 
общей площади в зданиях с различ­
ным типом квартир, %

114 100 91 88

Показатели относительной экономии- 
ности, %:

а) по плановой структуре,
б) по фактической структуре

98,2
99,5

Размер изменения сметной стоимости 
1 м2 общей площади жилых домов за 
счет отклонения фактической струк­
туры по типам квартир от плановой, 
% (п. 4 «б» минус п. 4 «а»)

+  1,3

Ф о р м а  5

Расчет изменения сметной стоимости 1 м2 обшей площади за счет отклонения 
фактической структуры жилищного строительства по уровню 

санитарно-технического оборудования зданий от плановой по городу «Н»
за 19...г.

Показатели
Уровень санитарно-технического 

оборудования, тип

I И III IV

Плановая структура, % 96 2 1 1

Фактическая структура, % 9о, 3,6 0,9 2,2

Соотношение сметной стоимости 1 м2 
общей площади в зданиях с различ­
ным уровнем санитарно-технического 
оборудования, %

100 99 96 93

Показатели относительной экономич­
ности, %:

а) по плановой структуре
б) по фактической структуре

Размер изменения сметной стоимости 
1 м2 общей площади жилых домов за 
счет отклонения фактической струк­
туры по уровню санитарно-техничес­
кого оборудования от плановой, % 
(п. 4 «б^ минус п. 4 «а»)

99,9
99,8

—0.1
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Ф о р м а  б

Расчет изменения сметной стоимости. 1* м2 общей площади за счет отклонения 
фактической структура жилищного строительства по составу 
применяемых проектов от плановой по городу «Н» за 1 9 ...г.

Состав применяемых проектов

Показатели
типовые проекты 

разработанные 
в соответствии 
с требованиями 

главы СНИП 
П-Л.1-71 *

индивидуаль­
ные

проекты

Плановая структура, %
Фактическая структура, %
Соотношение сметной стоимости 1 м2 общей пло­
щади в зданиях, построенных по проектам, %
Показатели относительной экономичности, %:

а) по плановой структуре
б) по фактической структуре

Размер изменения сметной стоимости 1 м2 общей 
площади жилых домов за счет _ отклоне­
ния фактической структуры по составу применяе­
мых проектов от плановой, % (п. 4 «б» минус
п. 4 «а»)

30
30,2

100

9
23,2

112

40.1
56.2

■И 6,1

Ф о р м а  1

Расчет суммарных показателей изменения Стоимости 1 м2 общей площади 
жилых домов за счет отклонения фактических структур жилищного 

строительства от плановых, резервов снижения его стоимости и других 
стоимостных показателей по городу «Н» за 19,...г.

Показатели
Значение 

показателей 
(увеличение «+*, 
уменьшение «—»)

Примечания

I 2 3

Изменение сметной стоимости 
1 м2 общей площади за счет 
отклонения фактических струк­
тур от плановых, %
По этажности жилой застройки +0,2 По данным формы 2
По строительной системе зда­
ний

+0,6 По данным формы 3

По типам квартир +  1,3 По данным формы 4
По уровню санитарно-техниче­
ского оборудования

-0 ,1 По данным формы 5

По составу применяемых про­
ектов

+  16,1 По данным формы 6

И т о г о  по всем структурам 
Изменение фактической' смет­
ной стоимости 1 м2 общей пло-

+18,1 
+8,7

Изменение фактической смет­
ной стоимости 1 м2 общей пло- 

1 щади по сравнению с плановой

29



Продолжение прил. 7

Показатели

1

Значение 
показателей 

(увеличение 
уменьшение «— »

а

щади по сравнению с плановой,
%

Примечания
\

3

определено на основе дейст­
вующих данных: плановая стои­
мость ! м2 общей площади — 
150 руб.; фактическая стои­
мость 163,1 руб.

Степень влияния отклонения 
фактической структуры жилищ­
ного строительства от плано­
вой на изменение стоимости 
1 м2 общей площади, %
Влияние отклонения фактиче­
ских структур от плановых на 
общий размер изменения объ­
ема капитальных вложений в 
жилищное строительство (уве­
личение «И-», уменьшение «—*), 
тшс. руб.

100

+9050 Рассчитано исходя из общего 
объема капитальных вложений 
в жилищное строительство 

50 млн. руб. и увеличения 
стоимости 1 м2 общей площади 
за счет отклонения фактиче­
ских структур от плайойых на 
18,1%

(50.000.000X18,1) _
100

=9050 тыс. руб.

Изменение фактической смет­
ной стоимости 1 м2 общей пло­
щади против плановой за счет 
изменения стоимости и объема 
строительства, %:

общежитий
интернатов

Общий размер изменения фак­
тической сметной стоимости 
1 м2 общей площади против 
плановой за счет изменения 
структур и стоимости общежи­
тий и интернатов, %
Размер неиспользованных ре­
зервов снижения стоимости жи­
лищного строительства, %

В том числе за счет:
этажности жилой застрой­
ки
строительной системы зда­
ний
типов квартир 
уровня санитарно-техниче­
ского оборудования 
состава применяемых про­
ектов

+ 2,2

+  20,3

18,2

0,2

0,6

1,3

16,1

См. расчет к данной форме 

18,1+2,2 "20*3

30



Продолжение ярил. 7

Расчет размера увеличения сметной стоимости 1 м* общей площади за счет 
строительства общежитий» не предусмотренных планом

1. Средняя сметная стоимость 1 м2 общей площади в общежитиях состав­
ляет 187 руб.» или на 14,7% выше средней стоимости по городу

(187/163,Ы 00= 114,7%).

2. Удельный вес строительства общежитий» не п] 
составляет в общем объеме жилищного строительства К

планом»

3. Увеличение средней сметной стоимости 1 м2 общей площади за счет строи­
тельства общежитий составляет 2,2%.

(14,7-15/100*2,2%).
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