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РД ЭО 0655-2006

Введение
Настоящий документ ФГУП концерн "Росэнергоатом" РД ЭО 0655-2006 "Тре­

бования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства 
атомных станций” (далее - РД) разработан в развитие требований к программам 
обеспечения качества для атомных станций, установленных Федеральными норма­
ми и правилами в области использования атомной энергии НП-011-99 и нормами 
МАГАТЭ 50-C/SG-Q (руководства 50-SG-Q1 -  50-SG-Q5 и 50-SG-Q11).

В настоящем документе учтены рекомендации стандартов ИСО серии 9000 
(ГОСТ Р ИСО 9000-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001).

В настоящий документ не включены предусмотренные НП-011-99 разделы 
ПОКАС "Контроль проектирования" и "Обеспечение качества программного обеспе­
чения и расчетных методик", поскольку, как правило, строительно-монтажные орга­
низации не выполняют проектирование и расчеты. Если такая деятельность имеется 
и распространяется на элементы, важные для безопасности и эксплуатационной на­
дежности АЭС (см. 6.1 настоящего РД), то соответствующие требования должны 
быть установлены.
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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Дата введения - 2006-06-01

1 Область применения
Настоящий руководящий документ "Требования к техническому содержанию 

программ обеспечения качества строительства атомных станций" (далее -  РД) уста­
навливает требования к составу, построению, изложению, оформлению, содержа­
нию программ обеспечения качества строительства атомных станций.

Требования РД должны применяться эксплуатирующими организациями - фи­
лиалами ФГУП концерн "Росэнергоатом" при назначении ими требований к програм­
мам обеспечения качества строительства, а также генподрядными и субподрядными 
строительными организациями при разработке ими своих программ.

2 Нормативные ссылки
В настоящем РД использованы ссылки на следующие нормативные докумен­

ты:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

применению и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) Системы менеджмента качества. 

Требования
Руководства МАГАТЭ 50-C/SG-Q Обеспечение качества для безопасности 

АЭС и других ядерных установок
НП 011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных стан­

ций
ПНАЭ Г-1-011-97 (НП-001-97) Общие положения обеспечения безопасности 

атомных станций (ОПБ-88/97)
ПНАЭ Г-5-006-87 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций
ПиН АЭ-5.6 Нормы строительного проектирования атомных станций с реакто­

рами различного типа
РБ-005-98 Требования к сертификации строительных конструкций важных для 

безопасности объектов использования атомной энергии

3 Термины и определения
В настоящем РД применены следующие термины с соответствующими опре­

делениями:
3.1 инспекционный контроль: Выборочный контроль соблюдения требова­

ний к технологии, качеству выполнения работ и качеству элементов.
3.2 корректирующие меры: Меры по устранению выявленных несоответст­

вий с целью предотвращения их повторного возникновения (НП-011-99).
3.3 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких установленных 

требований (НП-011-99).
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3.4 обеспечение качества: Планируемая и систематически осуществляемая 

деятельность, направленная на то, чтобы все работы по созданию и эксплуатации 
АС проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъяв­
ленным к ним требованиям (ПНАЭ Г-01-011-97).

3.5 политика в области обеспечения качества: Основные направления и 
цели эксплуатирующей организации АС или организации, выполняющей работы и 
предоставляющей услуги эксплуатирующей организации в области качества в целях 
безопасности, установленные руководством эксплуатирующей организации АС или 
организацией, выполняющей работы и предоставляющей услуги эксплуатирующей 
организации АС {НП-011-99).

3.6 проверка (аудит): Систематический и независимый анализ, осуществ­
ляемый с целью оценки эффективности программы обеспечения качества для АС 
(НП-011-99).

3.7 программа обеспечения качества: Документ (комплект документов), ус­
танавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по 
обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и 
принципов обеспечения безопасности АС (НП-011-99).

3.8 процедура: Документ (например, стандарты системы качества организа­
ции, производственная инструкция, методика, специальная программа), регламенти­
рующий способы и порядок действий, обеспечивающих выполнение работ, важных 
для безопасности, а также порядок и способы контроля результатов этих работ (НПт 
011-99).

3.9 управление качеством: Методы и деятельность оперативного характера, 
используемые для выполнения требований к качеству (НП-011-99).

3.10 элемент: Общий термин, относящийся к материалам, деталям, компо­
нентам, системам, конструкциям.

3.11 элементы важные для безопасности: Элементы, неисправность или 
поломка которых может привести: к радиационному воздействию на эксплуатацион­
ный персонал или население; которые предотвращают переход ожидаемого экс­
плуатационного события в аварию; которые обеспечивают ослабление последствий 
неисправности или поломки конструкций, систем или компонентов.

3.12 эксплуатирующая организация АС: Организация, созданная в соответ­
ствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим 
органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать 
АС и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций 
деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу 
из эксплуатации АС, а также деятельность по обращению с ядерными материалами 
и радиоактивными веществами (ПНАЭ Г-01-011-97).

4 Сокращения
В РД использованы следующие сокращения:
4.1 АС: Атомная станция.
4.2 АЭС: Атомная электростанция.
4.3 ВАБ: Вероятностный анализ безопасности.
4.4 ИСО (ISO): Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization).
4.5 МАГАТЭ (IAEA): Международное агентство по атомной энергии (Interna­

tional Atomic Energy Agency).
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4.6 Минпромэнерго России: Министерство промышленности и энергетики 

Российской Федерации.
4.7 ПОКАС: Программа обеспечения качества для атомных станций.
4.8 ПОКАС (О): Общая программа обеспечения качества для блока атомной 

станции или атомной станции.
4.9 ПОКАС (С): Программа обеспечения качества при сооружении блока 

атомной станции или атомной станции.
4.10 ПООБ: Предварительный отчет по обоснованию безопасности.
4.11 ППР: Проект производства работ.
4.12 РД: Руководящий документ.
4.13 Ростехнадзор: Федеральная служба по экологическому, технологиче­

скому и атомному надзору.
4.14 СМК: Система менеджмента качества.
4.15 ЭО: Эксплуатирующая организация.
4.16 ФГУП: Федеральное государственное унитарное предприятие.

5 Структура документов ПОКАС (С)

5.1 В соответствии с НП-011 система программ обеспечения качества АС
включает:

- общую программу обеспечения качества ПОКАС (О), разрабатываемую 
эксплуатирующей организацией -  программу первого уровня;

- частные программы обеспечения качества по стадиям жизненного цикла 
АС (АЭС) -  программы второго уровня.

5.2 Поскольку строительство является одной из стадий жизненного цикла АС 
(АЭС), ПОКАС (С) генподрядной организации является программой второго уровня.

5.3 ПОКАС (С) субподрядных строительно-монтажных организаций являются 
программами третьего уровня.

5.4 Настоящий РД устанавливает минимальные обязательные требования к 
ПОКАС (С). В ПОКАС (С) конкретных блоков АС (АЭС) эти требования должны быть 
детализированы и привязаны к специфике конкретных проектов, организационной 
структуре и функциям строительно-монтажной организации.

5.5 Если организация, осуществляющая строительство АС (АЭС) и (или) по­
ставку для нее строительных материалов и конструкций, имеет систему менеджмен­
та качества, сертифицированную на соответствие международному стандарту ИСО 
9001:2000 или соответствующему отечественному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001- 
2001, то СМК должна быть интегрирована в ПОКАС (С).

5.6 Номенклатура документов ПОКАС (С) должна включать:
а) политику в области обеспечения качества, подписанную первым руково­

дителем организации;
б) описание Программы обеспечения качества;
в) процедуры управления;
г) рабочие процедуры;
д) график инспекций, испытаний и приемки.

5.7 Документы, указанные в 5.6а) - 5.6г) являются обязательными.
5.8 Документ, указанный в 5.6д), является рекомендуемым.
5.9 Политика в области обеспечения качества должна быть включена в состав 

Описания ПОКАС (С).
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5.10 Структура описания ПОКАС (С) для генподрядных и субподрядных строи­

тельных организаций, приведенная в разделах 6 и 7, содержит минимально необхо­
димые обязательные разделы и рекомендуемые дополнительные разделы, которые 
могут быть исключены или изменены с учетом специфики конкретной организации -  
ее численности, разнообразия видов деятельности и т.п.

6 Требования к содержанию ПОКАС (С) генподрядной  
организации

6.1 Общие требования
6.1.1 В соответствии с требованиями приложения 1 НП-011 описание 

ПОКАС (С) должно охватывать всю деятельность строительно-монтажной организа­
ции, обеспечивающую качество выполнения строительно-монтажных работ при из­
готовлении и монтаже строительных конструкций, важных для ядерной-безопасности 
АС (АЭС).

Дополнительно рекомендуется включать в сферу действия описания 
ПОКАС (С), элементы строительной части, важные для надежной эксплуатации АС 
(АЭС).

Перечень включаемых в сферу действия ПОКАС (С) элементов строительной 
части (зданий, сооружений, систем) принимается согласно конкретному проекту АС 
(АЭС). Как правило, в этот перечень должны включаться здания, сооружения и 
строительные конструкции, отнесенные в ПООБ к классам безопасности 1-3 по 
ПНАЭ Г-1-011, а также относящиеся к категориям I и N по ответственности за радиа­
ционную и ядерную безопасность согласно ПиНАЭ-5.6 и к категориям сейсмостойко­
сти I и Мб - по ПНАЭ Г-5-006.

6.1.2 В состав описания ПОКАС (С) следует включать следующие структурные 
элементы и разделы:

- лист согласования и утверждения документа;
- лист регистрации изменений;
- содержание;
- Политика в области обеспечения качества;
- термины и определения;
- сокращения;
- нормативные ссылки;
- организационно-правовая форма взаимоотношений генподрядной строи­

тельно-монтажной организации с эксплуатирующей организацией АЭС и субподряд­
ными организациями

- комплектование и подготовка работников (персонала);
- нормативные документы;
- управление документами;
- управление закупками строительных материалов и конструкций, а также 

предоставляемыми услугами;
- контроль комплектующих изделий, материалов и предоставляемых услуг;
- производственная деятельность генподрядной строительно-монтажной ор­

ганизации;
- инспекционный контроль;
- контроль испытаний;
- метрологическое обеспечение;
- обеспечение надежности;
- управление несоответствиями;
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- корректирующие меры;
- записи по качеству;
- проверки (аудиты).
6.1.3 К описанию ПОКАС (С) должны быть даны приложения:
- схема организационной структуры генподрядной строительно-монтажной 

организации;
- перечень нормативных документов, используемых организацией при про­

ведении строительно-монтажных работ;
- перечень процедур управления;
- перечень рабочих процедур;
- сроки хранения записей по качеству;
- классификация зданий, сооружений, конструкций и их элементов строи­

тельной части АС (АЭС) по ответственности за безопасность;
- требования к ПОКАС (С) субподрядных организаций;
- перечень субподрядных организаций.
6.2 Лист согласования и утверждения ПОКАС (С)
6.2.1 В листе согласования и утверждения ПОКАС (С) должно указываться, 

кто разработал, проверил, согласовал и утвердил документ.
6.2.2 На листе должны быть подписи лиц, разработавших, согласовавших и 

утвердивших документ, с указанием их должности, расшифровкой подписи и указа­
нием соответствующей даты.

6.3 Политика в области обеспечения качества
6.3.1 Строительно-монтажная организация в Политике в области обеспечения 

качества должна сформулировать:
- приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности по сравне­

нию с критериями технической и экономической целесообразности;
- основные цели обеспечения качества, включая своевременное выполне­

ние своих работ при строгом соблюдении требований безопасности и обеспечении 
надлежащего качества работ;

- задачи, направленные на достижение поставленных целей обеспечения 
качества, и методы их решения, включая выполнение следующих принципов обес­
печения качества работ:

а) руководители должны обеспечивать планирование, общее руково­
дство, ресурсы и поддержку для достижения целей ПОКАС (С);

б) персонал, выполняющий работу, должен обеспечивать ее качество;
в) персонал, производящий оценку, должен определять эффективность 

процессов руководства и выполнения работы;
г) основой обеспечения требуемого уровня качества является предупре­

ждение возникновения дефектов и несоответствий на всех этапах выполнения ра­
бот, а не только их выявление, фиксирование и устранение;

обязательства руководства строительно-монтажной организации, в т.ч.:
а) обязательство довести до каждого своего сотрудника, независимо от 

его служебного ранга, понимание того, что в случае возникновения нештатных си­
туаций, которые могут повлиять, как на качество выполняемых работ, так и на ядер- 
ную безопасность АЭС, он ни в коем случае не должен скрывать, а наоборот должен 
информировать свое непосредственное руководство и своего Заказчика о возникно­
вении такой ситуации;

б) ответственность высшего руководства за планирование, организацию и 
контроль деятельности по обеспечению качества, регламентированной ПОКАС (С),
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регулярный пересмотр и выпуск новых редакций ПОКАС (С) с целью достижения не­
прерывных улучшений.

6.3.2 Политика в области обеспечения качества должна быть подписана руко­
водителем генподрядной организации.

6.4 Термины и определения
6.4.1 Раздел должен пояснять термины, важные для понимания ПОКАС (С), 

особенно, если может быть допущено неоднозначное толкование терминов. В этот 
раздел ПОКАС (С) включаются термины по обеспечению качества, которые в ней 
использованы. Если термин в тексте ПОКАС (С) не используется, то его в раздел 
включать не следует

6.4.2 Определения терминов следует принимать, в основном, на базе НП-0Т1, 
Руководств МАГАТЭ 50-C/SG-Q и ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

6.5 Сокращения
6.5.1 Этот раздел ПОКАС (С) должен включать все использованные в ней со­

кращения. Если сокращение в тексте ПОКАС (С) не используется, то его в данный 
раздел включать не следует.

6.5.2 Рекомендуется избегать сокращений с использованием латинских букв 
или замены их соответствующими по звучанию русскими буквами. Например, "Пред­
варительный отчет по обоснованию безопасности" следует обозначать не PSAR или 
ПСАР, а ПООБ.

6.6 Организационно-правовая форма взаимоотношений генподрядной 
строительно-монтажной организации с эксплуатирующей организацией и 
субподрядными организациями и организация внутреннего взаимодействия в 
генподрядной строительно-монтажной организации

6.6.1 В разделе должно быть указано, какими документами установлено взаи­
модействие участников сооружения АС (АЭС), как распределяется меящу ними от­
ветственность и каким образом осуществляется взаимодействие.

6.6.2 Следует привести описание организационной структуры генподрядной 
организации применительно к управлению строительством атомных станций (см. 
6.1.3), описание внутреннего и внешнего взаимодействия, а также установить ответ­
ственность руководящего персонала.

6.6.3 Раздел должен содержать:
- ссылку на договоры генподрядной строительно-монтажной организации с 

эксплуатирующей организацией и с субподрядными строительно-монтажными орга­
низациями;

- распределение ответственности за обеспечение качества между организа­
циями;

- обязанности высшего руководства генподрядной строительно-монтажной 
организации по:

а) распределению внутри организации ответственности за выполнение ра­
бот, связанных с обеспечением безопасности;

б) организации планирования деятельности по обеспечению качества;
в) разработке политики и целей в области качества, анализу результатов их 

реализации и на его основе актуализации политики и совершенствования системы 
качества;

г) обеспечению условий и ресурсов для результативного функционирова­
ния программы обеспечения качества.
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6.6.4 Рекомендуется составить и включить в ПОКАС (С) в виде приложения 

матрицу распределения ответственности за обеспечение качества, указывающую, 
какие руководители организации и ее подразделений за какие виды деятельности по 
основным разделам ПОКАС (С) несут ответственность.

6.6.5 В разделе должны даваться ссылки на должностные инструкции персо­
нала, положения о подразделениях и приводимые в ПОКАС (С) описания внутренне­
го и внешнего взаимодействия.

6.7 Комплектование и подготовка работников (персонала)
6.7.1 В разделе должно быть установлены требования к компетентности пер­

сонала генподрядной организации, дифференцированные в зависимости от степени 
ответственности выполняемых работ.

6.7.2 Требования к компетентности персонала должны включать образование, 
опыт работы, навыки, требования к специальной подготовке, необходимость прове­
дения периодической квалификации (аттестации).

6.7.3 В ПОКАС (С) должно быть описано, как обеспечивается выполнение этих 
требований.

6.7.4 В разделе должны быть даны ссылки на документированные процедуры 
ПОКАС (С), устанавливающие требования к обеспечению компетентности работни­
ков, связанных с выполнением работ, влияющих на обеспечение безопасности АС 
(АЭС), включая:

- подготовку должностных инструкций в части установления требований к 
квалификации, опыту и навыкам работы персонала;

- проверку знаний и навыков работников и правила ведения записей по обу­
чению и проверкам;

- организацию обучения,
- проведение анализа программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации работников.
6.7.5 В разделе следует записать требование, что строительно-монтажная ор­

ганизация должна:
- определять необходимую компетентность персонала, выполняющего рабо­

ту, которая влияет на качество и безопасность;
- оценивать результативность обучения;
- обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важ­

ности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;
- предусматривать поддержание достигнутого уровня мастерства и его по­

стоянное повышение;
- поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образова­

нии,-подготовке, навыках и опыте.
6.8 Нормативные документы
6.8.1 Раздел должен включать информацию об используемых генподрядной 

строительно-монтажной организацией законодательных и нормативных документах, 
в частности:

- федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;
- руководящих документов эксплуатирующей организации (ФГУП концерн 

"Росэнергоатом");
- руководств МАГАТЭ;
- строительных норм и правил, строительных правил и т.п.;
- государственных стандартов (ГОСТ и ГОСТ Р);
- документированных процедур ПОКАС (С) и системы менеджмента качест-
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ва (при ее наличии).

6.8.2 Рекомендуется перечни документов оформлять в виде приложений.
6.8.3 Согласно Закону о техническом регулировании для обеспечения леги­

тимности и обязательности применения перечисленных нормативных документов 
строительно-монтажная организация должна внести перечень используемых норма­
тивных документов в свой договор с заказчиком (эксплуатирующей организацией).

Аналогичный подход должен использоваться в договорах генподрядной 
строительно-монтажной организации с субподрядными организациями.

6.9 Управление документами
6.9.1 Раздел должен устанавливать правила управления:
- внешними законодательными, нормативными и техническими документа­

ми,
- внутренними нормативными и техническими документами,
- организационно-распорядительными документами.
Требования к записям даны в 6.19.
6.9.2 Требования должны касаться:
- правил разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, иден­

тификации, внесения изменений, пересмотра, приостановки действия и аннулировав 
ния внутренних документов,

- рассылки документов и изменений к ним, изъятия и уничтожения утратив-г 
ших силу внутренних и внешних документов,

- хранения документов.
6.9.3 В соответствии с указаниями руководства МАГАТЭ 50-SG-Q3 требования 

к управлению документами должны быть дифференцированы с учетом следующих 
аспектов:

- необходимость контроля при подготовке документов;
- необходимость подтверждения пригодности документов;
- объем проверки документов и выбор лиц, ее осуществляющих;
- уровень утверждения документов;
- необходимость установления списков рассылки;
- необходимость сдачи в архив замененных документов;
- необходимость классификации, регистрации, индексации, хранения доку­

ментов;
- срок хранения документов;
- ответственность за уничтожение документов;
- выбор способов хранения документов.
6.9.4 Требования к управлению документами должны быть изложены: кратко, 

и должна быть дана ссылка на соответствующие процедуры управления и рабочие 
процедуры, где вопросы управления документами должны быть изложены более дет 
таль но.

6.10 Управление закупками строительных материалов и конструкций, 
а также предоставляемыми услугами

6.10.1 Раздел должен содержать информацию о деятельности по управлению 
закупками строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих, а также 
услуг, включая:

- организацию деятельности по выбору поставщиков, способных поставлять 
продукцию, выполнить работы или предоставить услуги требуемого качества в уста­
новленные сроки и в требуемом объеме;

- планирование закупок,
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- требования к проверкам обеспечения качества продукции у поставщиков и 
в субподрядных организациях;

- требования к анализу заключаемых договоров,
- ведение записей по закупкам.
6.10,2В данном разделе ПОКАС (С) должно содержаться указание, что при 

планировании и реализации закупок должен использоваться дифференцированный 
подход к назначению требований к закупкам и контролю закупаемой продукции в за­
висимости от важности поставляемых элементов и услуг для безопасности АС 
(АЭС).

6.10.3 Следует указать (или дать ссылки на соответствующие документиро­
ванные процедуры), какие требования предъявляются к организациям - поставщи­
кам, и по каким критериям проводится их выбор в зависимости от вида закупаемой 
продукции, в том числе при закупке:

- материалов, изделий, конструкций, комплектующих и т.п.;
- услуг по выполнению отдельных видов строительно-монтажных работ;
- услуг по обучению, метрологическому обеспечению, ремонту оборудова­

ния, информационному обеспечению и т.п.
6.10.4 В требованиях к проведению деятельности по закупкам рекомендуется 

предусмотреть, что генподрядная организация должна:
- проводить оценку поставщиков до заключения с ними договора;
- установить способы оценки поставщиков, в том числе, при необходимости, 

путем проведения тендеров или путем проведения аудита потенциального постав­
щика для более полной оценки качества его продукции (услуг) и надежности постав­
ки (в необходимых случаях);

- установить критерии и методику оценки с учетом вида закупаемой продук­
ции и ее важности для безопасности, а также требования к ведению записей по per 
зультатам оценки;

- вести перечень одобренных поставщиков.
6.10.5 При выборе и оценке поставщиков рекомендуется учитывать, в том

числе:
- наличие лицензий и разрешений (при наличии соответствующих законода­

тельных требований);
- наличие сертификатов соответствия на продукцию, услугу, работу (в том 

числе сертификата соответствия Системы сертификации оборудования, изделий и 
технологии для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения);

- наличие сертификата соответствия Системы менеджмента качества по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ИСО 9001:2000 у поставщиков продукции или услуг, 
влияющих на безопасность АЭС;

наличие у субподрядных организаций, которые будут выполнять строи­
тельно-монтажные работы, программы обеспечения качества на аналогичные рабо­
ты,

- наличие необходимой для выполнения работ проектной, нормативной и
технологической документации;

- соответствие производственных мощностей и квалификации персонала 
требуемым для выполнения поставок в полном объеме, в заданные сроки и с тре­
буемым качеством;

- сведения о ранее проведенных аналогичных поставках;
- наличие опыта поставок для атомного строительства.
6.10.6 Рекомендуется предусмотреть необходимость включения в условия по­

ставки возможности:
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- проведения контроля поставляемой продукции у поставщика, в том числе 

до заключения договора и в процессе поставок, объемы и формы такого контроля;
- организацию деятельности при поставке несоответствующей продукции.
6.11 Контроль закупаемых строительных материалов и конструкций 

и предоставляемых услуг
6.11.1 В разделе следует определить, какие строительные материалы и кон­

струкции, машины и оборудование, компьютеры, оргтехнику и другую продукцию, а 
также какие услуги закупает генподрядная строительно-монтажная организация.

В число услуг следует включить деятельность всех субподрядных строитель^ 
но-монтажных организаций, а также организаций, проводящих обучение, постав­
ляющих программные продукты и пр.

6.11.2 Для каждого вида закупаемой продукции и услуг следует установить, 
какие виды контроля для них необходимы. При необходимости, следует предусмот­
реть осуществление независимого контроля и приемки продукции у поставщика (до 
осуществления поставки) силами генподрядной строительно-монтажной организа­
ции или привлеченной сторонней специализированной организации. В последнем 
случае необходимо получить от этой специализированной организации документы, 
подтверждающие ее квалификацию и полномочия.

6.11.3 При установлении видов и глубины контроля следует применять диф­
ференцированный подход, учитывающий важность закупаемой продукции (услуги) 
для безопасности и надежной эксплуатации АЭС.

6.11.4 Рекомендуется разработать документированные процедуры, устанав­
ливающие требования к проведению входного контроля закупаемой продукции и ус­
луг, в которых установить:

- организацию входного контроля;
- виды и состав контроля;
- необходимость испытаний (измерений), определяемые характеристики и 

применяемые методики испытаний;
- идентификацию статуса контроля и испытаний;
- обеспечение прослеживаемости результатов контроля и испытаний.
6.11.5 При входном контроле поставляемых материалов, изделий, конструк­

ций, комплектующих следует предусмотреть проверку наличия документа о качест­
ве, правильности его оформления и соответствия приведенных в нем данных требо­
ваниям заказа.

6.11.6 Если продукция подлежит обязательной сертификации или должна 
имеет гигиенические заключения, необходимо предусмотреть проверку наличия этих 
документов.

6.11.7 Допускается объединить разделы управление закупками и контроль за­
купок в один раздел "Закупки".

6.12 Производственная деятельность генподрядной строительно­
монтажной организации

6.12.1 Раздел должен содержать информацию о:
- видах производственной деятельности, которую выполняет и за которую 

несет ответственность генподрядная организация;
- процессах, непосредственно влияющих на качество строительно­

монтажных работ, и мерах по соблюдению требований к качеству;
- перечне зданий и сооружений и их элементов, важных для безопасности, 

разработанном ген проектировщиком (ФГУП "Атомэнергопроект" или одним из его 
филиалов);

10



РД ЭО 0655-2006
- проектной, технологической и нормативной документации, устанавливаю­

щей порядок проведения и требования к контролю качества строительно-монтажных 
работ с выделением работ, влияющих на обеспечение безопасности АС (АЭС), в 
т.ч.:

а) ППР, технологических картах и др.;
б) действующих процедурах (схемах, картах, инструкциях и т.п.) по опера­

ционному контролю;
в) действующих процедурах приемки законченных конструктивов, узлов, 

зданий и сооружений АЭС,
- о применении статистических методов контроля качества строительных 

материалов и конструкций, в т.ч. прочности бетона и арматуры, геометрических раз­
меров изделий и конструкций и др.

6.12.2 В ПОКАС (С) должны быть регламентированы:
- требования к аттестации строительных процессов, контроль -которых не 

может быть произведен после их завершения или требует высоких трудозатрат, в 
т.ч. сварки, наплавки и др., а также требования к аттестации выполняющего их пер­
сонала;

- требования к разработке, при необходимости, графиков инспекций, испы­
таний и приемки строительно-монтажных работ;

- система идентификации и прослеживаемости, документов, материалов, 
конструкций и других элементов, включая методы и средства идентификации;

- система мониторинга (операционного контроля) и необходимость установ­
ления контрольных точек;

- записи и архивные образцы.
6.12.3 В данном разделе ПОКАС (С) должны быть установлены требования к 

хранению, обращению и транспортировке строительных конструкций и монтируемого 
оборудования и предусмотрена разработка рабочих документов, устанавливающих:

- транспортные схемы доставки ответственных и тяжеловесных элементов, 
обеспечивающие их сохранность;

- требования к хранению изделий, включая консервацию, расконсервацию, 
погрузку и разгрузку;

- схемы разгрузки, размещения и складирования элементов по группам хра­
нения (специально оборудованные склады, хранение под навесом, хранение на от­
крытых площадках);

- процедуры предмонтажного контроля и выдачи изделий в монтаж, вклю­
чая меры, исключающие передачу в монтаж дефектных изделий, а также процедуры 
принятия решений об устранении дефектов или браковке несоответствующих изде­
лий;

- подразделения и должностные лица, ответственные за контроль элемен­
тов перед погрузкой, обеспечение сохранности при выполнении погрузо- 
разгрузочных работ;

- требования к персоналу, выполняющему погрузочно-разгрузочные работы;
- требования к такелажной оснастке и транспортному средству;
- требования к схемам и способам крепления изделий на транспортных 

средствах.
6.13 Инспекционный контроль
6.13.1 В данном разделе ПОКАС (С) должно быть предусмотрено, что инспек­

ционный контроль в генподрядной организации проводит эксплуатирующая органи­
зация -  заказчик и надзорные (регулирующие) органы России и МАГАТЭ, а также ру­
ководство самой генподрядной организации.
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6.13.2 В ПОКАС (С) должно быть указано, что инспекционный контроль обыч­

но проводится с целью:
- обеспечения информацией и данными по определенному участку выпол­

нения работ или отдельному виду работ;
- обеспечения непосредственной ответной реакции на результаты;
- отслеживания результатов предшествующих оценок.
6.13.3 Следует указать, что для работ, выполняемых с определенной часто­

той, или для выявления тенденций необходимо проведение нескольких инспекцион­
ных проверок за определенный период времени.

6.13.4 Раздел должен содержать информацию об ответственности работников 
генподрядной организации по исправлению несоответствий, отмеченных надзорны­
ми органами в своих предписаниях, и указания о дальнейшей деятельности в отно­
шении этих несоответствий. При этом могут быть сделаны ссылки на процедуры 
управления, описывающие деятельность генподрядной организации по управлению 
несоответствиями и корректирующими мерами.

6.13.5 Следует указать, в каких случаях, и в какой форме должна предостав­
ляться информация об устранении несоответствий в организацию, осуществлявшую 
инспекционный контроль.

6.14 Контроль испытаний
6.14.1 Раздел должен содержать информацию о деятельности генподрядной 

организации, обеспечивающей контроль полноты выполнения испытаний и прове­
рок, прежде всего, для строительных элементов, важных для безопасности АС
(АЭС).

Как правило, такой контроль проводится самой строительно-монтажной орга­
низацией, проводящей эти работы, но должен осуществляться лицами, не выпол­
нявшими эти работы.

6.14.2 В данном разделе следует указать, что генподрядная строительно­
монтажная организация может включить деятельность по контролю испытаний, вы­
полняемых субподрядными организациями, в состав проводимых ею аудитов и ин­
спекционных проверок деятельности этих организаций. В этом случае должна быть 
дана ссылка на соответствующие процедуры управления.

6.14.3 В разделе следует привести указания по планированию проведения 
контроля испытаний. Г рафики контроля испытаний должны составляться для каждо­
го технологического процесса на основе рабочих документов по 9.8.3). В них должны 
быть указаны контрольные точки проверки качества (испытаний). При контроле ис­
пытаний следует обращать внимание на соблюдение правила, что разрешение на 
продолжение работ может быть дано только после получения в контрольной точке 
положительных результатов испытаний.

6.15 Метрологическое обеспечение
6.15.1 Требования данного раздела должны учитывать требования государст­

венной системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации, изло­
женные в национальных стандартах по метрологическому обеспечению.

6.15.2 В разделе следует указать, что деятельность по метрологическому 
обеспечению должна гарантировать использование при проведении испытаний 
средств измерения и испытательного оборудования с соответствующими метроло­
гическими и техническими характеристиками.

6.15.3 Детально деятельность по метрологическому обеспечению целесооб­
разно описать в процедуре управления, которая должна отражать следующие аспек­
ты:
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- учет средств измерения и испытательного оборудования, а также докумен­

тов, устанавливающих требования к их характеристикам и эксплуатации;
- организация калибровки (поверки), аттестации, идентификации, и обслу­

живания средств измерения и испытательного оборудования;
- наличие необходимой документации по метрологии;
- идентификация статуса средств измерения и испытательного оборудова­

ния;
- обеспечение соответствия квалификации персонала, осуществляющего 

калибровку (поверку), установленным требованиям;
- методики проведения калибровок (поверок) и метрологической аттестации;
- ведение, учет и хранение документов о калибровке (поверке) и аттестации;
- контроль соблюдения требований по метрологическому обеспечению на 

строительной площадке.
6.16 Обеспечение надежности
6.16.1 Данный раздел должен содержать информацию о действующих проце­

дурах обеспечения надежности элементов, важных для безопасности АЭС, разрабо­
танных Генпроектировщиком.

6.16.2 В ПОКАС (С) должно быть предусмотрено, что деятельность по обес­
печению надежности должна осуществляться на основании:

- нормативных документов по обеспечению надежности элементов АЭС;
- расчетов ВАБ в части показателей надежности;
- контроля соответствия показателей надежности, предусмотренных в тех­

нических условиях, проектным показателям.
6.17 Управление несоответствиями1*
6.17.1 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах, 

включая процедуры управления ПОКАС (С), регламентирующих управление несоот­
ветствиями, корректирующие меры и выдачу предписаний на остановку работ.

6.17.2 Раздел устанавливает требования к управлению несоответствиями, из 
которых основными являются:

- выход за допустимые пределы физических характеристик элементов, таких 
как размеры и/или свойства материала, нарушение утвержденных процедур;

- отклонение качества элементов от требуемого проектом или отклонение 
содержания и оформления записей от установленных требований;

- нарушение персоналом инструкций по выполнению своих обязанностей;
- неверная и/или неполная информация в документации;
- неправильное обучение персонала выполнению работ, особенно связан­

ных с безопасностью;
- повреждения и аварийные ситуации.
6.17.3 В разделе должны быть установлены:
- ответственность руководства генподрядной организации за выявление и 

регистрацию элементов или процессов, которые не соответствуют установленным 
требованиям;

- дифференцированный подход к управлению несоответствиями в зависи­
мости от их важности для безопасности и обеспечению нормальной эксплуатации 
АС (АЭС);

- порядок представления лицом, обнаружившим несоответствие, сообщений
о них;

1) Раздел соответствует разделу "Контроль несоответствий" НП-011-99.
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- правила принятия первоначальных мер при обнаружении несоответствия;
- процедура идентификации несоответствующих элементов (материалов, 

деталей, компонентов или услуг).
6.17.4 В данном разделе должна быть предусмотрена разработка рабочих 

процедур, регламентирующих:
- документирование несоответствий;
- отделение несоответствующих элементов от принятых и контроль даль­

нейшей обработки, поставки или установки только после устранения несоответст­
вия;

- удаление несоответствующих материалов, деталей, компонентов;
- повторный контроль материалов, деталей, компонентов или услуг для про­

верки приемлемости переделки работы или ремонта;
- правила, согласно которым несоответствие, связанное с отклонениями от 

поставочных документов, включая чертежи, документируется и официально сооб­
щается персоналу, отвечающему за дефектный элемент, контролирующему под­
разделению, подразделению или организации, выполняющей работы, соответст­
вующему техническому руководству;

- требования, чтобы в поставочной документации были установлены требо­
вания ко всем субподрядным организациям о необходимости передавать отчеты о 
несоответствиях и соответствующую документацию ответственному лицу генпод­
рядной организации для ведения постоянного учета.

6.17.5 В процедуре документирования несоответствий следует предусмотреть 
запись следующих сведений:

- исходные данные (элемент с привязкой его месторасположения; время 
проведения работ и/или наименование и марка не отвечающего требованиям мате­
риала, элемента, конструкции; когда обнаружено несоответствие; когда и кому было 
о нем доложено со ссылкой на соответствующий документ);

- описание несоответствия (вид дефекта и, по возможности, его количест­
венная оценка с указанием документа);

- "виновное лицо или подразделение.
6.17.6 В данном разделе ПОКАС (С) должны быть указаны должностные лица, 

ответственные за проведение анализа и представление отчета о несоответствиях.
6.18 Корректирующие меры
6.18.1 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:
- разработки корректирующих мер, включающих исправление (коррекцию) 

выявленных несоответствий и меры по предотвращению их повторения;
- контроля реализации корректирующих мер, оценки их результативности 

(эффективности), документирования этой деятельности.
6.18.2 В данном разделе должно быть установлено, что корректирующие ме­

ры следует разрабатывать в следующих основных случаях:
- при выявлении несоответствий при аудитах и инспекционном контроле, 

осуществляемых генподрядной строительно-монтажной организацией, заказчиком, 
авторским надзором Генпроектировщика или инспекцией Ростехнадзора;

- при выявлении в ходе производственного контроля нарушений правил про­
ведения работ и несоответствий качества элементов требованиям проектной и/или 
нормативной документации;

- при обнаружении во время проверки (аудита) недостатков программ обес­
печения качества.

6.18.3 В данном разделе следует указать, что корректирующие меры считают­
ся завершенными, если выполнены следующие действия:
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- в соответствии с установленным порядком проведена оценка несоответст­
вия на предмет принятия корректирующих мер;

- определена причина несоответствия и быстро приняты меры по его устра­
нению, а также по недопущению повторения условий, оказывающих серьезное нега­
тивное влияние на качество;

- представителем уполномоченного подразделения по обеспечению качест­
ва, аудитором или другим образом подтверждено принятие корректирующих мер;

- условия, негативно влияющие на качество, их причины и принятые меры по 
их устранению документально зафиксированы и о них доложено руководителям со­
ответствующего уровня.

6.18.4 Должны быть указаны должностные лица, ответственные за проведе­
ние контроля и регистрации выполненных корректирующих мер с указанием сведе­
ний о принятых мерах, способе исправления, дате исправления.

6.18.5 В данном разделе должен быть указан порядок разработки мер предот­
вращения несоответствий. Для этого следует предусмотреть периодическое прове­
дение анализа поступающей информации для выявления тенденций и причин появ­
ления несоответствий с целью их идентификации и для подтверждения того, что со­
ответствующие действия были выполнены для предотвращения повторного появле­
ния несоответствий и повышения безопасности и работоспособности АС (АЭС).

6.18.6 В разделе должна быть приведена установленная в руководствах 
МАГАТЭ 50-C/SG-Q2 классификация способов устранения несоответствий;

- забраковать несоответствующий элемент, услугу или процесс, который не 
подходит для выполнения предназначенных задач. Такие несоответствующие эле­
менты выделяются и изолируются после согласования и одобрения корректирующих 
действий;

- ремонтировать несоответствующие элементы, которые после ремонта 
(или документы после пересмотра) способны функционировать в соответствии с ус­
тановленными требованиями, хотя не полностью соответствуют первоначальным 
проектным требованиям. При временном устранении несоответствий должно преду­
сматриваться установление срока использования отремонтированного изделия;

- доработать элементы, которые можно восстановить до уровня первона­
чальных требований, т.е. выполняется некоторая дополнительная доработка, про­
водимая в соответствующих условиях, которая устранит несоответствие;

- принять с установлением ограничений при использовании. В этом 
случае несоответствующий элемент, услуга или процесс могут быть допущены к ис­
пользованию только в специально определенных условиях;

- принять без изменений в случае, если несоответствующий элемент, ус­
луга ̂ процесс незначительно отклоняются от установленных требований, так что их 
можно признать годными к использованию.

6.18.7 Данный раздел ПОКАС (С) должен устанавливать, что служба обеспе­
чения качества Генподрядной организации обязана составлять и представлять экс­
плуатирующей организации отчеты о несоответствиях для элементов, важных для 
безопасности, в которых отражаются следующие сведения:

- сведения об обнаруженном несоответствии с привязкой к элементу, систе­
ме и т.п.;

- причины несоответствия, возможный источник его появления (например, 
нарушение технологического процесса, неисправности оборудования, неудовлетво­
рительный контроль, ошибки в технической документации, недостаточная подготов­
ка персонала, замена материалов или элементов);

- сведения об исправлении несоответствия.
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6.18.8 Служба обеспечения качества Генподрядной организации обязана 

обобщать и анализировать информацию обо всех выявленных несоответствиях с 
целью совершенствования ПОКАС (С) и доводить эту информацию до сведения 
своего руководства и эксплуатирующей организации.

6.19 Записи по качеству
6.19.1 В разделе должна быть приведена информация о видах ведущихся в 

генподрядной организации записях по качеству, системе классификации и кодирова­
ния записей, правилах их учета и хранения.

6.19.2 Раздел должен содержать информацию о входящих в ПОКАС (С) про­
цедурах управления записями, включая указания по:

- формированию и ведению записей по обеспечению качества;
- дифференцированию требований к записям (в зависимости от важности 

для безопасности элемента, к которому относится запись);
- идентификации записей;
- правилам сбора, обеспечения доступа, каталогизации, условий и сроков 

хранения.
6.19.3 Следует предусмотреть, чтобы все записи были:
- классифицированы по категориям ответственности;
- зарегистрированы при поступлении в архив;
- легко доступны;
- снабжены кодом,
- размещены в установленных местах в соответствующих папках, имеющих 

четкую отметку о сроках хранения;
- размещены в помещениях с контролируемыми параметрами среды;
- при необходимости дополнены новыми документами в соответствии с фак­

тическим состоянием строительства АЭС.
6.19.4 В данном разделе должно быть установлено, что записи, которые со­

держат хотя бы одно из следующих требований, должны рассматриваться, как по­
стоянные:

- исполнительные записи по принятым элементам;
- исполнительные записи по монтажу;
- данные, подтверждающие демонстрацию возможности безопасной экс­

плуатации;
- данные, подтверждающие, что персонал компетентен для выполнения 

своих функций;
- данные, подтверждающие соответствие нормативным требованиям;
- информация для техобслуживания, реконструкции, ремонта, замены или 

модификации элементов;
- данные, подтверждающие, что качество первоначально установленного 

или замененного элементов отвечает установленным требованиям;
- исполнительные записи по выполненным строительным и монтажным ра­

ботам, необходимые для вывода блока из эксплуатации.
Остальные записи, должны рассматриваться, как временные.
6.20 Проверки (аудиты)
6.20.1 Раздел должен содержать информацию о процедурах проведения 

внутренних аудитов подразделений генподрядной организации и внешних аудитов, 
проводимых генподрядной организацией у своих субподрядчиков.

6.20.2 Правила проведения аудитов должны быть детализированы в процеду­
рах управления ПОКАС (С).
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6.20.3 В этих процедурах управления должны содержаться требования к пла­

нированию аудитов и записям, ведущимся в процессе аудита и составляемым по его 
результатам.

В процедурах проведения внутреннего аудита и внешних аудитов в субпод­
рядных организациях должна быть предусмотрена разработка и документальное 
оформление плана аудита, включающего:

- график аудита;
- виды работ, подлежащих аудиту;
- состав комиссии.
- подразделения генподрядной организации и (при необходимости) внешние 

организации, которые необходимо информировать о результатах проверки.
6.20.4 В данном разделе ПОКАС (С) должны быть приведены сведения о ли­

цах, отвечающих за проведение аудитов.
6.20.5 В разделе должно быть обращено внимание, что целью аудитов явля­

ется проверка выполнения требований ПОКАС (С) каждым работником, участвую­
щим в проведении работ по сооружению АС (АЭС).

6.20.6 Следует также привести требования к аудиторам, в частности, указать, 
что аудиторы должны выбираться из лиц, не участвующих в выполнении проверяе­
мых работ и не несущих за них прямой ответственности.

6.21 Приложения к описанию ПОКАС (С)
6.21.1 К описанию ПОКАС (С) генподрядной строительно-монтажной органа 

зации рекомендуется дать перечисленные ниже приложения:
- организационная структура генподрядной строительно-монтажной органи­

зации. Организационная структура может выполняться в виде схемы или матрицы 
(таблицы) и должна отражать номенклатуру и систему подчиненности руководителей 
организации и ее основных подразделений;

- внешние взаимодействия по обеспечению качества, при необходимости, 
которые должны отражать взаимодействие генподрядной строительно-монтажной 
организации с эксплуатирующей организацией, субподрядчиками (в том числе с по­
ставщиками), проектными организациями и органами надзора (см. также 6.21.2);

- внутренние взаимодействия по обеспечению качества, при необходимости; 
которые должны отражать взаимодействие между руководством и основными под­
разделениями организации, деятельность которых влияет на качество;

- перечень процедур управления. Указания по выбору номенклатуры проце-f 
дур управления приведены в разделе 8. Пример номенклатуры процедур управле­
ния приведен в приложении А;

- перечень рабочих процедур. Указания по выбору номенклатуры рабочих 
процедур приведены в разделе 9;

- сроки хранения записей по качеству. Сроки хранения записей по качеству 
должны соответствовать указаниям ПОКАС (О) и приложения Б (см. также 6.21.3);

- классификация зданий, сооружений, конструкций и их элементов строй^ 
тельной части АЭС по ответственности за радиационную безопасность и по сейсмо­
стойкости. Устанавливается Генпроектировщиком АЭС в ПООБ;

- перечень субподрядных организаций.
6.21.2 Внешние и внутренние взаимодействия выносятся в приложение в до­

полнение к описанию в соответствующем разделе ПОКАС (О). Они могут быть пред­
ставлены в виде схемы и/или матрицы (таблицы) или сочетания схемы и матрицы 
взаимодействия.

6.21.3 Сроки хранения записей по качеству устанавливаются дифференциро­
ванно в зависимости от ответственности записи.
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Записи делятся на документы постоянного и временного хранения. Записи по­

стоянного хранения должны храниться до снятия блока с эксплуатации. Записи вре­
менного хранения хранятся до истечения срока 5 лет с момента ввода блока в экс­
плуатацию.

7 Типовая структура описания ПОКАС (С) субподрядной  
организации

7.1. Структура описания ПОКАС (С) субподрядной организации должна быть 
аналогична описанию ПОКАС (С) генподрядной организации, за исключением пере­
численных ниже разделов и информации, которые в ПОКАС (С) субподрядной орга­
низации могут не включаться:

- организационно-правовая форма взаимоотношений с субподрядными ор­
ганизациями более низкого уровня, если у этой организации нет своих-субподрядчи­
ков;

- управление закупками строительных материалов и конструкций, а также 
предоставляемыми услугами, если эта деятельность выполняется генподрядной ор­
ганизацией.

7.2. Номенклатура процедур управления субподрядной организации, как пра­
вило, должна совпадать с номенклатурой генподрядной организации, за исключени­
ем вопросов, указанных в 7.1.

7.3. Номенклатура рабочих процедур субподрядной организации должна ох­
ватывать только ту деятельность, которая осуществляется этой организацией.

7.4. Для видов деятельности по обеспечению качества, совпадающих в ген­
подрядной и субподрядной организациях, рекомендуется, чтобы субподрядная орга­
низация при разработке описания ПОКАС (С), документов управления и рабочей до­
кументации брала за основу документы генподрядной организации, внося в них 
только изменения, отражающие специфику субподрядной организации. Такой под­
ход обеспечит унификацию к обеспечению качества, улучшит взаимодействие меж­
ду этими организациями, сократит трудозатраты и сроки разработки документации.

8 Процедуры управления

8.1. В данном разделе РД даны указания по номенклатуре, структуре и 
оформлению процедур управления ПОКАС (С).

8.2. При оформлении процедур управления следует учитывать рекомендации 
дополнения IV к документу МАГАТЭ 50-C/SG-Q1 и приложения 2 к НП-011.

8.3. Процедуры управления должны включать описание процессов, направ­
ленных на реализацию политики, целей и задач, определенных в описании 
ПОКАС (С). Они должны содержать порядок деятельности по каждому из направле­
ний, описанных в программе обеспечения качества.

8.4. В процедуры управления следует включать:
- описание функций, полномочий, ответственности и отчетности руководства 

генподрядной строительно-монтажной организации, включая структурные подразде­
ления и отдельных руководящих работников внутри организации (в виде положений 
о подразделениях и должностных инструкций);

- определение ответственности, а также способов осуществления внутрен­
них и внешних связей по каждому направлению деятельности (в виде процедур 
управления и соглашений о взаимодействии);
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- определение основных направлений деятельности, которые должны осу­

ществляться и контролироваться, с определением ответственных за выполнение и 
отчетности и со ссылкой, где это необходимо, на более детальные рабочие доку­
менты;

- описание деятельности с тем, чтобы иметь уверенность, что она осущест­
вляется систематически и в заданные сроки;

- правила разработки, согласования, утверждения рассылки, внесения изме­
нений, пересмотра, отмены, хранения описания ПОКАС (С), процедур управления, 
рабочих процедур.

8.5. Рекомендуется использовать следующую структуру процедур управления:
- цели;
- область применения;
- ответственность (должности лиц, ответственных за работу, определенную 

в процедуре);
- термины, определения, используемые сокращения;
- ссылки (перечень документов, на которые даны ссылки в данной процедур 

ре);
- описание (содержание деятельности, регламентированной процедурой);
- документы и записи (документы, необходимые для управленческой дея­

тельности и записи по результатам ее выполнения);
- приложения (при необходимости).
8.6. Процедуры управления следует разрабатывать для деятельности, в реа­

лизации которой участвует более одного подразделения. Эти документы должны 
быть основой для организации взаимодействия и составления рабочих документов.

8.7. В документах управления надо избегать излишней детализации, связан­
ной с выполнением технических задач, а предпочтительно делать ссылки на доку­
менты более низкого уровня (рабочие процедуры).

8.8. Указания по номенклатуре процедур управления даны в приложении А.

9 Рабочие процедуры

9.1. В данном разделе РД даны рекомендации по составу и структуре рабочих 
процедур (рабочих документов), разрабатываемых для ПОКАС (С).

9.2. Рабочие процедуры описывают порядок и правила выполнения конкрет­
ных задач и узких видов деятельности, осуществляемых отдельными исполнителя­
ми или подразделениями.

9.3. При оформлении рабочих документов следует учитывать рекомендации 
Дополнения V МАГАТЭ 50-C/SG-Q1 и приложения 2 НП-011.

9.4. Рекомендуется использовать следующую структуру рабочих документов:
- цели;
- область применения;
- термины, определения, используемые сокращения;
- ссылки (перечень документов, на которые даны ссылки);
- ресурсы (приспособления, инструмент, оборудование и т.п., необходимые 

для выполнения работы);
- требования безопасности;
- ограничения;
- действия (описание работы, подлежащей выполнению);
- проверка (виды и этапы работы, требующие проверки);
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- критерии приемки работы;
- документы и записи (документы, необходимые для выполнения работы и 

записи по результатам ее выполнения).
В зависимости от характера конкретных выполняемых работ структура рабо­

чих процедур может быть скорректирована.
9.5. Как правило, рабочие процедуры следует разрабатывать, когда надо ус­

тановить требования к управлению различного рода документами, установить поря­
док и методы выполнения определенных производственных и контрольных опера­
ций, требования к оформлению документов.

9.6. Рабочие процедуры могут выпускаться в виде инструкций, методик, поло­
жений и т.п. Тип, форма и содержание рабочих процедур зависят от места их приме­
нения и вида регламентируемой ими деятельности. Однако, независимо от формы 
выпуска, документы должны быть удобными для соответствующего персонала, а их 
содержание должно быть понятным, кратким и однозначным.

9.7. Приводимый ниже перечень рабочих процедур является ориентировоч­
ным и должен уточняться для каждой конкретной строительно-монтажной организа­
ции с учетом таких факторов, как:

- численность организации;
- сложность структуры организации;
- номенклатура выполняемых строительно-монтажных работ, в частности, 

важности их для безопасности и надежной эксплуатации АЭС.
9.8. В составе ПОКАС (С) рекомендуется разработать следующие рабочие 

процедуры.
1) Требования к кодированию документов
2) Требования к составу, содержанию и оформлению различных типов до­

кументов, разрабатываемых генподрядной организацией, включая:
- положения о подразделениях;
- должностные инструкции;
- чертежи;
- планы контроля;
- документированные процедуры, устанавливающие правила и методы про- 

изводства строительно-монтажных работ, выполняемых генподрядной организаци­
ей;

- документированные процедуры, устанавливающие правила и методы мо­
ниторинга, контроля, испытаний, измерений.

Рекомендации по оформлению документов в электронном виде даны в разде­
ле 10.

3) Рабочие процедуры, регламентирующие технологию производства от­
дельных видов строительно-монтажных работ и устанавливающие требования к 
правилам и методам контроля качества, включая:

- мониторинг;
- производственный контроль;
- испытания и измерения;
- инспекционный контроль.
В качестве таких процедур рекомендуется использовать, технологические 

карты и другие аналогичные документы.
Не допускается использование в качестве рабочих процедур типовых техно­

логических карт, схем операционного контроля и других аналогичных документов без
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адаптации их к специфике конкретной организации и условиям конкретной строи­
тельной площадки.

Процедуры производства и контроля качества для конкретных видов работ 
могут оформляться либо раздельно, как указано в рекомендуемом приложении 2 
НП-011, либо совместно.

4) Рабочие процедуры, детализирующие, если это необходимо, правила 
проведения внутреннего и внешнего аудита, установленные в соответствующих 
процедурах управления, в частности, указания по оформлению документов, требо­
вания к аудиторам, контрольные вопросы и т.п.

5) Рабочие процедуры, описывающие отдельные направления деятель­
ности, связанные с метрологическим обеспечением.

6) Правила и программы проверки знаний и аттестации персонала.
7) Правила ведения делопроизводства в организации.

10 Рекомендации по оформлению документов ПОКАС (С)

10.1 Все документы ПОКАС (С) следует оформлять с использованием пакетов 
программ Microsoft Office, версии не ниже 2000.

Текстовые документы следует оформлять в программе Microsoft Word, таб­
личные -  в Microsoft Word или Microsoft Excel.

10.2 Организационные схемы и графики рекомендуется оформлять в про­
граммах Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Microsoft Project, AutoCAD 
версии не ниже 2000.

10.3 Все документы ПОКАС (С) должны иметь колонтитулы, в которых реко­
мендуется отражать следующую информацию:

- название организации;
- надпись "ПОКАС (С)";
- вид документа:

а) описание программы,
б) процедура управления,
в) рабочая процедура,
г) график испытаний, инспекций и приемки;

- код документа по принятой системе кодирования (если он имеется);
- номер версии документа;
- дату утверждения документа;
- номер страницы документа;
- общее количество страниц в документе.

-10.4 Требования к оформлению документов ПОКАС (С), в том числе их элек­
тронных версий, должны быть установлены в рабочих документах.

10.5 Принятые в организации требования к оформлению и формы записей 
должны быть утверждены руководством организации. Весь персонал организации, 
связанный с разработкой документации ПОКАС (С), должен быть обучен правилам 
ее оформления.

21



РД ЭО 0655-2006
Приложение А 
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ

В составе ПОКАС(С) рекомендуется разработать следующие процедуры 
управления:

- обязанности управленческого персонала;
- проведение внутренних аудитов обеспечения качества;
- управление документами и записями по обеспечению качества;
- проверка программ обеспечения качества субподрядчиков;
- выдача предписаний на остановку строительно-монтажных работ;
- управление несоответствиями и корректирующие меры;
- управление отчетами о несоответствиях;
- контроль специальных технологических процессов;
- подготовка персонала по обеспечению и контролю качества;
- обеспечение сохранности строительных материалов, конструкций и обору­

дования в процессе производства работ;
- обращение, хранение и транспортирование элементов;
- управление поставками.
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Приложение Б 
(справочное11) 

Сроки хранения записей

РД ЭО 0655-2006

Таблица Б.1

Тип документа Постоянное
хранение

Временное
хранение

1 Проектные документы
Исполнительные чертежи +
Нормы и стандарты, использованные в проекте +
Проектные расчеты и записи проверок +
Запросы на изменение проекта +
Проектные отклонения +
Проектные чертежи +
Проектные процедуры и инструкции +

Записи по проекту +
Акты проверки проекта +
Процедуры контроля чертежей +
Закупочные и проектные спецификации и изменения +
Акты ревизий по обеспечению качества +
Акты инжинирингового надзора за работами на пло­
щадке

+

Отчет по безопасности +
2 Документы по поставкам и производству строи­

тельно-монтажных работ
Процедуры поставки +
Поставочные спецификации +
Заказ на закупку с изменениями +
Акт проверки обеспечения качества до закупки +
Акты ревизии обеспечения качества +
Приемочные документы +
Пб^АС поставщика +

3 Документы на изготовление
Исполнительные чертежи +
Сертификат проверки и квалификационных испытаний 
персонала

+

Сертификаты соответствия +
Процедура кодировки элементов +

1) По рекомендациям МАГАТЭ.

23



РД ЭО 0655-2006

Продолжение таблицы Б.1

Тип документа Постоянное
хранение

Временное
хранение

Процедуры термообработки металлоконструкций +
Акты термообработки металлоконструкций +
Процедура гибки в горячем состоянии +
Процедуры и акты калибровки средств измерения и 
испытательного оборудования

+

Процедуры капиллярной дефектоскопии +
Протоколы капиллярной дефектоскопии +
Акты на сварные соединения +
Процедура магнитопорошковой дефектоскопии +
Протоколы магнитопорошковой дефектоскопии +
Акты ремонта крупных дефектов +
Акты испытаний материалов +
Акты о несоответствиях +
Процедуры упаковки, приемки и хранения +
Процедура выполнения испытаний и записи резуль­
татов испытаний

+

Акт контроля расположения труб и патрубков +
Процедура испытаний давлением +
Результаты испытаний давлением +
Акты аудита по обеспечению качества +
Руководства, процедуры и инструкции по обеспече­
нию качества

+

Процедуры радиографических испытаний +
Протоколы радиографических испытаний и снимки +
Процедуры ультразвуковых испытаний +
Протоколы ультразвуковых испытаний +
Процедуры контроля сварочных материалов +
Квалификационные испытания сварщиков +
Аттестация процедуры сварки и акты +

4 Записи по строительно-монтажным работам
4.1 Приемка и хранение

Акты складского контроля оборудования и материа­
лов

+

Акты несоответствий +
Акты входного контроля материалов +
Процедуры хранения и проверки при приемке +
Акты инвентаризации и страховые документы +
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Продолжение таблицы Б.1

Тип документа Постоянное
хранение

Временное
хранение

Документы по обеспечению качества поставщика +
4.2 Строительные работы

Протоколы испытаний заполнителей +
Акты поверки дозаторов +
Акты отбора цемента +
Ведомости контроля при монтаже предварительно 
напряженной арматуры

+

Протоколы испытаний образцов бетона +
Отчет о подборе состава бетона +
Акты испытания материалов защитной оболочки ре­
акторного отделения и вспомогательных конструкций

+

Протоколы испытаний арматурной стали +
Протоколы испытаний материала закладных деталей +
Протоколы испытаний материала стальных шпунто­
вых свай

+

Протоколы испытаний материалов конструкционной 
стали и болтовых узлов

+

Протоколы испытаний материалов для изготовления 
напрягаемой арматуры

+

Протокол анализа воды для приготовления бетона +
Журнал забивки свай +
Акт нагрузочных испытаний свай +
Процедура испытаний защитной оболочки под дав­
лением на протечку и результаты испытаний

+

Протоколы испытаний стыков арматуры +
Акт аттестации оператора +
Разрешение на укладку бетона +
Акты периодических проверок предварительно на­
пряженной арматуры

+

Испытания затяжки болтов +
Отчет по контролю осадки зданий и сооружений +
Акты испытаний грунта на уплотнение +
Акты испытаний на растяжение арматурной стали +

4.3 Сварка
Процедуры определения структуры металла шва +
Результаты определения структуры металла шва +
Процедуры термообработки +
Акты термообработки +
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Продолжение таблицы Б.1

Тип документа Постоянное
хранение

Временное
хранение

Процедуры цветной дефектоскопии +
Протоколы цветной дефектоскопии +
Процедуры магнитопорошковой дефектоскопии +

Протоколы магнитопорошковой дефектоскопии +
Процедуры и результаты крупного ремонта сварных 
швов

+

Процедуры радиографических испытаний +

Протоколы радиографических испытаний +
Процедуры ультразвуковых испытаний +
Протоколы ультразвуковых испытаний +
Акты сборки под сварку +
Чертежи расположения сварных швов +
Процедуры сварки +
Аттестация процедур сварки и акты +
Акт испытаний металла шва +
Процедуры контроля сварочных материалов +
Квалификация сварщиков +

4.4 Физические, химические и механические испытания
Определение химического состава образцов тепло­
изоляции

+

Химические испытания воды для приготовления изо­
лирующих составов

+

Процедуры очистки и результаты +

Акты данных по кодировке +
Процедуры испытаний строительного грузоподъем­
ного и такелажного оборудования, данные испытаний 
и инспекций

+

Ведомости или журналы монтажа, проверки и регу­
лировки оборудования

+

Документация по проверке систем {журналы или ве­
домости)

+

Процедуры монтажа механических элементов +
Процедуры гидравлических испытаний и результаты 
испытаний

+

Процедуры монтажа грузоподъемного и такелажного 
оборудования, данные проверок и испытаний

+

Процедуры смазки +
Записи по выполнению смазки +
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Продолжение таблицы Б.1

Тип документа Постоянное
хранение

Временное
хранение

Акты свойств материалов +

Акты испытаний свойств материалов теплоизоляции +

Отчеты по расположению труб и проходок +

Акты свойств материалов труб и проходок +

Подвеска труб и данные испытаний +

Процедуры испытаний работы предохранительной 
арматуры

+

Результаты испытаний работы предохранительной 
арматуры

+

4.5 Контроль электрического оборудования и приборов
Процедуры прокладки кабеля +

Ведомости прокладки кабелей +
Процедуры сращивания кабелей +
Процедуры разделки концов кабелей +
Акты сертификационных испытаний кабелей +
Документация по испытаниям, выполненным после 
монтажа и до условной приемки систем

+

Проверочная ведомость или журнал полевых работ +
Результаты калибровки измерительных приборов +

Процедуры релейных испытаний и результаты испы­
таний

+

Акты предмонтажных испытаний +
Испытания жидкостной изоляции на электрический 
пробой

+

4.6 Общие
Процедуры калибровки измерительного оборудова­
ния и приборов и акты

+

Сертификат проверки и аттестации испытательного 
персонала

+

Акты инспекций +
Инструкции по обеспечению качества +
Акты окончательной проверки и разрешения +
Акты несоответствий +
Акты калибровки специальных инструментов +
Спецификация и чертежи +
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